
Подготовлено с использованием системы Консупьтангйлюс

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам

от 20 февраля 20 l4 г. № 202-э

Утверждаю
И. о. генерального директора МУП "КС г.Новочебо~ска"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта ко

Е.А.З

за 1 квартал

ОТЧЁТ М_УП__"_К_С_г_.Н_о_в_о_ч_е_бо_к__са~р~с_к_а_'_' _
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

2 021 г.

" 26 " апреля 2 021 г.____._ _
(дата составления)

в Государственную службу Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)'

Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам от 24 декабря 2014 г. N 60-22/э "Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги 1ю передаче электрической энергии" (с
изменениями от 30.12.2019 № 140-25э)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
Инвестиционная программа по развитию электрических сетей на объектах электросетевого хозяйства МУП "КС г. Новочебоксарска" на 2019 -

программу 2023 годы, утверждённая приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168.



Срок еесла
11 эксплуаташtю/ Стоимостная оценка инвёстипий,

Отклонения l Причины сгклонеиийвыпслнеиия МЛII. руб. без 1-IДС
Пер1t0д мероприятия, год

реалиэвции
Стадия ф1ша,1с11роваtше r. ,в ш1х ]а счет:

СОГЛОСIIО uтчетном периодех, Наименование 11нвест1щ1101111оrо прое~ста/мероnр1111тlfя, выnол-
(год/1 - IV кв.) осталось уточнения уточненияпредусмотренного 1111вестиц1101щоii программой инеести-

не1111я 1, ' стоимости noц11онноii остаток ... профинаи- стоимости по¾ полная стои иач.ало сировагь по млн. руб. без резупьтагам резульгвтвмпрограмме, план факт
мостъ " l!дС конкурсов, прочеегсды отчетпсго резуль-татам утвержденной

года план ' факт . стчетнсго заключенных (указать)проектно-
периоца ' сметной догеееров

(закуnочны.хдокументаuии
npouщp)1 2 3 4 5 6 7 f 9 ва 11 вв ве 14 вс 16ВСЕГО, в т. ч.: 2% 23,09392 22,58970 23,09392 0,50422 22,58970 -22,58970 0,00000 22,58970 0,000001. Техническое перевооружение II реконструкция 2% 18,82811 18,42186 18,82811 0,4062S 18,42186 -18,42186 0,00000 18,42186 0,00000

1.L. Энергосбережение и повышение энергетической
2¾ 18,7S8S1 18,3S226 18,7S851 0,4062S 18,3S226 -18,35226 0,00000 18,3S226 0,00000эффектнвности

Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2,

1.1.1. ул.Сопнечная, д.2А) - секция № 1 по замене ячеек КСО-
2021 2021 0% 7,21320 7,21320 7,21320 7,21320 -7,21320 0,00000 7,21320 0,000002УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-

299Мс вакуумными выключателями

Модернизация силовогооборудования m-62 (ул.

1.1.2. Пионерская, д. 20Б), замена гр-ров 2ТМ-400 кВА на
2021 2021 11% 0,56119 0,50061 0,56119 0,06057 0,50061 -0,50061 0,00000 0,50061 0,000002ТМГ-400 кВА, рубильников I ОООА 2 шт.,

выключателей I ОООАЗ шт.

Модернизация силового оборудования Ш-65 (ул. 10-
1.1.3. Пятилетки, д. 44А), заменагр-ров 2ТМ-400 кВА на 2021 2021 11% 0,56119 0,50061 0,56119 0,06057 0,50061 -0,50061 0,00000 0,50061 0,000002ТМГ-400 кВА, выключателей I ОООА З шт.

Модернизация силового оборудования ТП-98 (ул.

1.1.4. Воинов Интернационалистов, д. 15А), замена тр-ров
2020 2021 11% 0,56119 0,50061 0.56119 0,06057 0,50061 -0,50061 0,00000 0,50061 0,000002ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА, выключателей юоо»,

3 шт.

Модернизация силового оборудования Ш-53 (ул.
1.1.5. Советская, д. ЗА), замена силового трансформатора № 2 2021 2021 8% 0,40065 0,37037 0,40065 0,03029 0,37037 -0,37037 0,00000 О.37037 0,00000ТМ-630 кВА наТМГ-630 кВА
1.1.6. Реконструкция КЛ-10 кВ отШ-18 доШ-19 2021 2021 2% 1.51926 1.49084 1,51926 0,02842 1,49084 -1,49084 0,00000 1,49084 0,000001.1.7, Реконструкция КЛ-10 кВ отm-19 до ТП-20 2021 2021 2% 0,56988 0,55965 0,56988 0,01024 0,55965 -0.55965 0,00000 0,55965 0,00000l.1.8. Реконструкция КЛ- !О кВ от ТП-20 до ТП-2 l 2021 2021 2% 1,24642 1.22515 1,24642 0,02126 1,22515 -1,22515 0,00000 1,22515 0,00000
l.l.9. Реконструкция участка КЛ-10 кВ и контрольный кабель

2021 2021 2% 6,01527 5.88093 6,01527 0,13433 5,88093 -5,88093 0,00000 5,88093 0,00000от РП-7 яч.№17,18 до ТП-175яч.№11,12

l.1.10. Реконструкция осветительных устройств с
2021 2021 0% 0,11027 0,11027 0.11027 0,11027 -0,11027 0,00000 0,11027 0,00000использованием светодиодов в зданиях н сооружениях

1.2. Создание систем протнвоаварийной и режимной
О¾ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000автоматики

1.3. Создание систем телемехаинки 11 связи 0% 0,06960 0,06960 0,06960 0,00000 0,06960 -0,06960 0,00000 0,06960 0,00000

1.3.1. Модернизация и диспетчеризация системы
2021 2021 0% 0,06960 0.06960 0,06960 0,06960 -0,06960 0,00000 0.06960 0,00000контроллеров и периферийных устройств РП-2 секция 1

1.4. Установка устройств регулирования напряжения 11
0% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000компенсации реактивной мощности

2. Новое строительство 2% 4,26581 4,16784 4,26581 0,09797 4,16784 -4,16784 0,00000 4,16784 0,00000
2.1. Энергосбережение II повышение энергетической

О¾ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000эффективности

llo,VOТ08:t<e"IIOС l!CIIO.Th)()Sa!OJ<C')! сист-.;~IС1111а·.1"таffТП..11()('
Таблица 1



2.2. Прочее новое строительство 2% 4,26581 4,16784 4,26581 0,09797 4,16784 -4,16784 0,00000 4,16784 0,00000

2.2.1. Строительство КЛ-! О кВ от ТП-175 до опоры ВЛ-1 ОкВ
2021 2021 2% 0.82172 0,80797 0,82172 0,01376 0,80797 -0,80797 0,00000 0,80797наТП-29

2.2.2. Строительство участка 2КЛ-10 кВ от РП-7 до
2021 2021 2% 3,44409 3,35987 3,44409 0,08422 3,35987 -3,35987 0,00000 3,35987соединительной муфты РП-6

Объем финансирования
(отчетный год/квартал), Отклонения '№№ Источник финанснрования млн. руб. без НДС Причины отклонений

План 3 Факт "
млн. руб.

%без НДС
1 2 3 4 3 6ВСЕГО,

А Собственные средства, вт. ч.: 23,09392 0,50422
А.! Чистая прибыль, в т.ч.: 7,28280 0,00000

А.1.1 прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, вт.ч.:

А.1.1.1 прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: 7,28280 0,00000
А.1.1.1.1 за счет платы затехнологическое присоединение

А.2 Амортизационные отчисления 15,81112 0,50422
А.3 Прочие собственные средства

А.3.1 Наименование источника
...
Б Привлеченные средства, в т.ч.:

Б.1 Кредиты
Б.2 Займы
Б.3 Прочие привлеченные средства

Б.3.1 Наименование источника
...
в Бюджетное финансирование
г Прочие источники финансирования, о т.ч.:

Г.1 Лизинг
Справочно:

д Доход на инвестированный капитал 5

Е Возвоат инвестированного капитала 5

Таблица 2

1
Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные 11а финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий). предусмотренных инвестиционнойnроrраммой.

2 Нарастающим итогом за ГОД.

: В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
В ценахотчетного года.

s При госуаарственноя регулировании цен (тарифов) с примененнем метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска"

Согласовано:

Заместитель генерального директора по проиэводственно-техническим вопросам

Заместитель генерального директора по экономике и финансам МУП "КС г.Новочебоксарска"

Главный бухгалтер МУП "КС г. Новочебоксарска"

И. о. начальника ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска"

Исполнитель: '")
Никитина Светлана Михайловна, 8(8352)7~



Версия 1. 2.1
Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым

организауиям

Субъект РФ

[_ Период

год

2021

Чувашская республика

квартал

I квартал

Фамилия, имя, отчество

Руководитель

Александров Герман Геннадиевич

(код) номер телефона (8352) 73-84-95

Дата составления отчета 26.04.2021



Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

NO п/п Наименование организации инн кпп__..._

Добавить

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB) 3NO п/п Наименование организации инн кпп
Добавить

С. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров 3NO п/п Наименование организации инн кпп
х 3.1 МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарска" 2124000310 212401001

Добавить



Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федер~у_ии по сетевым организациям: Чувашская республика в 2021 году_

План, тыс руб без НДС Факт, тыс руб без НДС

Утверждено по Утверждено по
методу Утверждено по

методу
Утверждено по

№п.п. Наименование статьи Итого по
индексации или

Утверждено по методике Итого по
индексации или

Утверждено по методике
субъекту РФ

методу
методике RAB долгосрочной субъекту РФ

методу
методике RAB долгосрочной

экономически экономически
обоснованных

индексации обос нованных
индексации

расходов ------ расходов

1 Проектируемые расходы на реализацию 23 093,92 0,00 0,00 23 093,92 504,22 0,00 0,00 504,22
инвестиционной программы на отчетный год

1.1 За счет регулируемых тарифов (надбавок) 23 093,92 0,00 0,00 23 093,92 504,22 0,00 0,00 504,22
1.1.1 Амортизация 15 811,12 0,00 х 15 811,12 504,22 0,001 х 504,22-1.1.2 Прибыль 7 282,80 0,00 х 7 282,80 0,00 0,00 х 0,00

1.1.3 Возврат капитала 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х
1.1.4 Доход на капитал 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х
1.2 Структура источников финансирования 0,00 х 0,00 х о,оо.__ х 0,00 х

1.2.1 Собственный капитал 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х
1.2.2 Привлеченный капитал 0,00 х 0,00 х 0,00 х 0,00 х

За счет платы за технологическое присоединение
1.3 к электрическим сетям (заполняется по 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

сетевым/ЭСО организациям)
1.4 За счет иных источников 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Мониторинг инвест ицион ных програ мм сетевых ком паний за 2021 год

Сро ки выполнения рабо т Физичес кие пара метры объе кта Ист оч ники финанс иро ва ния в отчетно м периоде, тыс руббез НДС
Вводимая План гю Проектная сметная

3а счет реrулируемых тарифов по передаченаименование компании, инвестиционного стоимость всего, тыс руб без за счет платы за№ n/n проекта и работ Месяц И ГОД мощность, вводу на НДС Итого техногюrическое за счет иных ПримечаниеМесяц и год окончания протяжен период Ед. изм.
Амортизация Прибыль источниковначала проекта (МВА, км) присоединениепроекта носrь реrулирова

сетей ния План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

А. Реrулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов
1 Период (год долгосрочного периода

0,00 0,00 0,00 о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00р~гулировання_)
1.1 Достройк~ дообо~~ова~ие, модернизация• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2 Реконструкция** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3 Техническое n~_вооружение*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4 Новое сrроительсrво**** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00С. Реrулирую~ихся~_?дом инде~са~ии на ~~~долrос~ных параметров
2 Период (год долгосрочного периода

23 093,92 504,22 23 093,92 504,22 15811,12 504,22 ' 282,80 0,00 0,00 0,00 о,оо о,оорегулирования)
2.1 Достройка, дооборудование, модернизация* 2 153,81 212,00 2 153,81 212,00 2 084,21 212,00 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2 Ре~О!i_9"РУКЦИ~ 16 674,30 194,25 16 674,30 194,25 9 461,10 194,25 7 213,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.3 Техни~еское перевооружение"** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.4 Но~~ител~ео**** 4 265,81 97,97 4 265,81 97,97 4 265,81 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MYf! "Ком!'!~~~ь!е сети города Нов~чебо~са_е_ска"- 1--=--11.1 Достройка, д~рудование, модернизация= 2 153,81 212,00 2 153,81 212,00 2 084,21 212,00 69,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,Модернизация силового оборудования m-

х 1.1.1 62 (ул. Пионерская, д. 205), замена гр-
Январь 2021 Апрель 2021 0,8 МВА 561,19 60,57 561,19 60,57 561,19 60,57ров 2ТМ-400 КВАна 2ТМГ-400 КВА,

рубильников lOOOA 2 шт., выключателей
Модернизация смовоrо оборудованияm-

х 1.1.2 65 (ул. !О-Пятилетки, д. 44А), замена гр-
Январь 2021 Апрель 2021 0,8 МВА 561,19 60,57 561,19 60,57 561,19 60,57РО6 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА,

выключателей lOOOA З шт.
Модернизация силового оборудования m-

" 1.1.З 98 (ул. Воинов Интернационалистов, д.
Январь 2021 Алрель 2021 0,8 мвд 561,19 60,57 561,19 60,57 561,19 60,5715А), замена тр-ров 2ТМ-4QО кВА на 2ТМГ-

400 кВА, выключателей lOOOA З шт.
Модернизация силового оборудования m-

х 1.1.4 53 (ул. Советская, д. ЗА), замена
Январь 2021 Апрель 2021 0,63 МВА 400,65 30,29 400,65 30,29 400,65 30,29силового трансформатора N9 2 ТМ-630

КВА на ТМГ-630 кВА
Модернизация и диспетчеризация

х 1.1.5 системы контроллеров и периферийных Октябрь 2021 НОябрь2021 69,60 0,00 69,60 0,00 69,60устоойсrв РП-2 секция 1
~
1.2 Реконструкция= r 16 674,30 194,25 16 674,30 194,25 9 461,10 194,25 7 213,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Реконструкция распределительного

пункта №2 (РП-2, ул.Солнечная, д.2А) -
х 1.2.1 секция NO 1 по замене ячеек КСО-2УМ с Июнь 2021 Сентябрь 2021 7 213,20 0,00 7 213,20 0,00 7 213,20масляными выключателями на ячейки

КСО-299М с вакvvмными вьжлючателяни
х 1.2.2 1-'еконструкция кл-ш кв от 111-1ts до 111-

Февраль 2021 Сентябрь 2021 0,55 км 1 519,26 28,42 1 519,26 28,42 1 519,26 28,42,а
х 1.2.з 1-'еконсrрукция tv1-1u ке от 111-I'J до 111-

Февраль 2021 Авгусг 2021 0,195 км 569,88 10,24 569,88 10,24 569,88 10,24,n
х 1.2.4 1-'еКОНСТрукция IV1-1U Kt::S ОТ 111-iV до 11 ,-

Февраль 2021 Август 2021 0,405 км 1 246,42 21,26 1 246,42 21,26 1 246,42 21,26"Реконструкция участка КЛ-10 кВ и

" 1.2.5 контрольный кабель от РП-7 яч.№217,18 Февраль 2021 Ноябрь 2021 1,3 км 6 015,27 134,ЗЗ 6 015,27 134,33 6 015,27 134,ЗЗдоm-175 яч.№11,12
Реконструкция осветительных устройств с

' 1.2.6 исrюльзованием светодиодов в зданиях и Сентябрь 2021 Октябрь 2021 110,27 0,00 110,27 0,00 110,27сооружениях
~
1.3 Техническое перевооружение*** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00~



J,q Новое строительство••• .. q 265,81 97,97 q 265,81 97,97 q 265,81 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х lA.l Строительство кл-ю кВ от m-175 ло
Февраль 2021 Н0Ябрь 2021 0,262 кн 821,72 13,76 821,72 13,76 821,72 13,76ОПОрЫ 8/1-!ОкВ на m-29

х 1А2 Стрсжтельсrво участка 2КЛ·10 кВ от РП·7 Феsраль 2021 Н0Ябрь 2021 0,815 кн З '14'1,09 sq,22 3 '14'1,09 84,22 3 '14'1,09 84,22досоедините.пьной мУФты РП-Q
~

Поtсазать пр.,меча нкя

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"

Согласовано:

Заместитель генерального директора по производственно-технически
МУП "КС г. Новочебоксарска"

Заместитель генерального директора по экономике и финансам МУП "К

И. о. начальника ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска"

~________д.н. Сергеев

~см,,,о,

Никитина Светлана Михайловна, 8(835~



Комментарии

В 1 квартале 2021 года осуществлены подрядным способом: проектирование по модернизации силового оборудования ТП-62, ТП-65, ТП-98, ТП-53; услуги по выполнению
топографических съемок подземных коммуникаций в целях проектирования реконструкции и строительства КЛ 10 кВ. Отклонение от плановой суммы за счет проведения
конкурсных Процедур.

добавить комментарий



Прпп ожснпе t 3
Реестр представлснных документов к отчету фактического освосния 1111вест1щ1101111оii программы объектов электросстсвого хозяйств»

МУП "Коммунальные сети г.Новочебоксарскп" за I квартал 2021 года
тыс.руб,

Согласование 11 сvмма Nt II Д21Т:1 акта [ппотекепв) аывзшюй прёвёрки,
согласование

№ Реквизиты документов (№ идата акта, справки, сч/фактуры, представителя органа № 11 дата акта (протокола) сумма по
11/в платежного поручения, товарной накладной и т.п.) местного сумма по выездной проверки, состав сумма по акту шаблону

свмоуправпения документу комиссии
(протоколу)

(должность ФИО)
1 2 3 4 5 6 9

1 Модер1111зац11я силового оберуловавпя ТП-62 (ул. Пионерсквя,д.
20Б\. звмена то-оов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ-400 кВА

Акт № 1 от26.04.2021 r. комиссисй 1

составе: зnм. главы М)НШ. Пу.,атова
Д.А.. 3'11 главы адм1ш. Гр11rорьс~ю1i

о в., НАЧ. океМБУ .ЛГУ r.
Ho1I0'1cбo1.c1tpck1 tlP» Алекессеа

А.К., зав. сектором ЖКХ ynp:1a11c1111a

Договор№ 137от 17.12.2020г.,акт№ 1 от15.01.2021 г.
Зам. главы вдмин. rородскоrохоз•iiст■а мм11нистрnw111

1.1. (проектмроваиис) г.Новочебоксарска 60,57 r.Но■очсбсжсарска Дo.,ro1t01I01iО.К., 60,57
Д.А. Пулатов ,a)locnrтt.'11 на•1аn"1шк1 отдсj,а

экономического pa1811'TIIJI 11 торгоепн
адиивистрации г.Новочебсксарска
д)-бскоfi А А., 11. о. ген. дJ1рскторn

МУП .-КС r Ноеочсбо~.-с:~рс_ка"
Заnа.10&1 Е.А. (д11tс:е. АктNt I от

2G 04.2021 r

Итого за 1 кватпап 2021 z. 61157 61157
Всего 110 стпойке 60,57 61J 57

z Модсрннзац11я силового оборудова1111я ТП-65 ()'л. 10-011 Пятилетки,
д, 44А), замена гр-ров 2ТМ-400 кВА 11а ZТМГ-400 кВА

Договор № 137 от 17.12.2020 r.. акт № 1 от 15.01.2021 г.
Зам. главы админ,

2.1. г.Новочебоксарскв 60,57 Акт№ 1 от26.04.2021 г. 60,57
(проектирование]

д.А. Пулатов
Итого за 1 кваптал 2021 г. 60.57 60 57

llcezo по стоойке 60,57 60 57
Модер1111зtщ1tя силового обору.аова1щя ТП-98 (ул. 80111100-

3 1111тер1шu11011ал11стов, ,а. ISЛ), звмена тр-ров 2ТМ-400 кВА пв 2ТМГ
400 кВА

Договор № 137 от 17.12.2020 r., акт № 1 от 15.01.2021 г.
Зам. главы адм1111.

3.1. г.Новочебсксврска 60,57 Акт № 1 от 26.04.2021 г. 60,S7(проектирование)
д.А. Пvлатов

Итого за 1 кваптал 2021 г. 60 57 60 57
Всего по стройке 60 57 60,57

Мояериизация силового оборудован11я ТП-53 (ул. Советская, д. ЗА)t
4 замена с11лового трансформатора N1 2 ТМ-630 кllд 110 ТМГ-630

кВА

Договор № 137 от 17.12.2020 г., акт № 1 от 15.01.2021 г.
Зам. главы ад1,шн.

4.1. г.Новочебоксарска 30,29 Акт № 1 от 26.04.2021 г. 30,29
(11роект11рова11не)

д.А. Пvлатов
Итого зи 1 ,:ва1Jтал 2021 г. 30 29 30 29

JJcezo 1ro ст,юй,:е 30 29 .10 29
5 Рско11етрvкц11я 2КЛ-10 кВ отТП-18 до ТП-19

Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 г.
Зам. главы Rдм1111.

5.1. (толографическан съемка) г.Новочебоксарска 28,42 Акт № 1 от 26.04.2021 г. и,п
П.А. Пvлатов

llmozo ,и 1 кt1anma:r 2021 z. 28 42 2842
/Jcezo ,,о стпойке 28 42 2842

6 Реко11стоvкщ1я КЛ-1 О кВ от ТП-19 до ТП-20

Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 r. Зам. гла~,ы ад.\11tн.
6.1. (топоrрафи•tеская съемка) г.Новочебоксарска 10,24 Акт № 1 от 26.04.2021 г. 10,24

П.А. Пvлатов
Итоzо за 1 квартал 2021 z. 10 24 10 24

/Jcezo по стоойке 1024 10 24
7 Реко11=,vкц11я КЛ-10 !d! отТП-20 до ТП-21

Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 г. Зам. главы админ.
7.1. (то11оrрафичсскu съемка) г.Новочсбоксарска 21.26 Акт No I от 26.04.2021 г. 21,26

Д.А. Пvлатов
lfmozo за 1 KIUOIIIQЛ 1021 z. 21 26 1116

/Jcczo по сптойкс 2126 21 26

8 Рско11струкц11я у•1встка KJI-IOкB II ко,.-грольныii кnб~ь от Pll-7,
яч.;'1'117,18 JJO ТП-175 я•1.№I I 12

Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 г, Зам. главы адми11.
8.1. (то1юграфи,1еская съемка) r.J-lопочебоксарска 134,33 Акт № 1 от 26.04.2021 г. 134,33

д.А. Гlvлатов
Итоzо зи 1 кваптал 1021 z. 1.14 11 11433

/Jcezo по спиюйке 114,3.1 1.14 3.1

9 Стро11пльстuо КJl-10 кВ от ТП-175 до опоры ВЛ-10 кВ 11а ТП-29

Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 г. Зам. главы а.дА11111.
9.1. (топографическая съемка) r.Ново11ебоксарска 13,76 Акт № 1 от 26.04.2021 г. 13,76

д.А. Пvлnтов
Итого за 1 кt1аптал 2011 z. 13 76 13 76

Всио 110 стпоllке 13 76 1.1 76



№
п/п

Реквизиты документов (№ и дата акта, справки, сч/фактуры,
платежного поручен-ил, товарной накладной и т.п,)

Согласование и сvмма Nt II дата акта (прогоксла) высзпной проверки,
согласование

представителя органа
местного

самоуправления
(должность, ФИ01

сумма по
документу

№ и дата акта (протокола)
выездной проверки, состав

комиссии

сумма по акту
(протоколу)

сумма по
шаблону

10 Строительство участка 2К'Л~10 кВ от РП-7 до соединитсльной
м_уф_ты РП-6 (ппололжение ЛЭП)

I0. I. Договор № 159 от 29.12.2020 г., акт № 39 от 29.03.2021 г.
(топографическая съемка)

Зам. главы админ.
г.Новочебоксарска

_11.А. Пулатоо
84,22 Акт № 1 от 26.04.2021 r. М,22

Итого за / кваопкт 2021 z.
Всего 110 стройке

84 22
84 22 М22

Итого за J квартал 202&.~~f..'i>VO,WIP()~ 504 22

Руководнтель: ~~%... ~\;,~ ~
;:.- о: "'fllR Фина ;~ 1

И. о. генерального директора МУП "~ ~~о~~ 11СОво- ~~ 1 ..?'Е.А. Зр~аловс:~, .lioкyAf вннЬIХ ·§1.i: , // Р tФ1101
Заместитель генерального директора n~1tz\ внтое tS 11 _j/ .,,._ ./
МУП "КС г Новочебоксарска 6-..; ~~.~ r1 _ /f С.Г Смирнов

~❖.;,4 ·------- ~,.о~,_(/, - (Ф/10)
Сегласованэ: ~ь,;'Ч/t' ,. ,ei,01>91>~\-1,'\; гэ>«

~,fJ, * 6S\ \ \~_? ~
Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС r Ноnочебокс~а Д Н Сергеев

504,22
504 22

И. о, начальника ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г.Ноаочебоксарскв

Исполнитель:
Начальник сектора КС 1t ПРР ПТО ОСП "НГЭС"
МУП "КС г.Новочебоксарска

~ tФ.11.0.)

~/С.М. Н11ю1ти11а
(Ф.11.0.)

-~С.М. Никитина
(Ф./1.0.)



Колач сство n \Кци 11 (тн.•

Приюжснис N~ 4

Цена 1,3 С,1ННИЦ\'_ p,i)

N'!n/n Наименование ·~.::,1,,--.·n.rснной пролукдии
Прс~·смотрсно

no
инвесгпрсграии
е (по ресурсной

всломости ПСд)

Факт

Срс.11цJ1 цена
Прсдусмотрсио no ло Чу11зшскоii
инвсстпрограммс Рсспубликс

(ло ресурсной (no данным
есломости ЛСд) Минстроя

Ч~1зш1ш)

Факт

Обшая сгоичосгъ. осб

Исходя и,

Презусмотрсно no
инвестпрограммс

(110 JX"'C~pc,юii
веаочссти ПСД)

средней цсны
no Чy1awcJ.oii

Рссnуб.,икс (no
даиныы

М11н1.:тро.11
Ч)113Ш11И)

Фаяг

прс.всяотрскн
ОЙ CТOII.\IOCТlt

IП(IССТIЩНОННО
ii программе

исход 11·1

средней цсны
по Чувашской

Рсспублиес

Способ з.1")11Ю1

На.1нч11с
разработанной

конюрсной.
3J"tЩ110HIIOii.

кстировочвой
..ю.._~,,_,с,rтаwш

(да. нет)

Источник ОП}'6.1ико-

1аню1 извсшсния 0
коикурсс. аукшювс.
запросе котировок

(СМИ. caiiт
орr3НJ 133 Ц1 Ш 11,llf

др)'l"ОС)

Дат,
опуб.1111ю1ашu

извешенвя с
конкурсе,
аукционе ,

"'""°"'котировок

Д,r.,

вскрьпме
конвсргое с
33111!1К.3.)111НЗ

участ11с а
конкурсе.

прD IСДС НК)I

конкурса .
.............

На11,1снов.111ш; побсштсля­
поставщика. С ьсгсрьо- заключсв
контракт t.]Oroeop) H:J гюетавю

прслгкции

10 11-.J0-8 13 ,, 15 16 17 18

Директор ОСП "НГЗС" МУЛ -кс г.Новочебоксарска"

И. о. начальника ЛТО ОСП МНГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска"

И. о. начальника Контрактной службы МУП ''КС г. Ноаочебоксарска"

Исполнитель
Начальник сектора КС •: ПРР ОСЛ ''НГЭС" МУП "КС г.Новочебоксарска" ~,,ют,на



Приложение № 5
Отчет о проведеиных закупках работ, услуг на реализацию инвестициоиной программы NIYП "Коммуиапьиые сети r. Новочебоксарскя'' за 1 квартал 2021 г.

Цена лоn • руб.
Экономический эффект ст; Источнюс: Перечень Дата

Реке11311ты опубликсвания
В11д торгов и наименование предмета По Наимекование 11 а.ареса участпикса с указанием цен 11х участников чьи Реаувьтаты 011уб,шхоаани• Псбедягелъ 33,хупочноfiN'!. п/n расиоряшпеаьвого nре.цусмотренн ОТ стоимости иэвешенив 11 цатазахуnкн инвести ционной Фектическев ОЙ СТО 11МОСТ1 1 НСХОДМ lt3 опубликования

nред1101t.ен11й 3UBKH оценки заявок результатов на процедуры
докужнта

отклонены официальном сайгепрограмме no плану фактической
реконструкции uены

1. ИЛ Горбунов Анатолий Ильич (ИНН/КПЛ
211610006092/Отсутсnует), Чувашскц Республика,

Чебоксарский р-н, n. Куrеси, уп. 4S пет Чуuшии,д. 11
- 221000 руб, 2 ООО"Гранстрой" (ИНН/КПП

7814743618П83901001), г Санкт-Петербург, лр-т
Мосхоеский, д, 73, корп S. лит. А. кв. 1174 •

383333,ЗЗ руб 3. ООО "Тюменьэнерrопроскт"
(ИННIКПП7203428228/720301001). Гюменсквя обл-
п., r. тюяень. ул Чернышевского, д. 26, корп 211, оф.

101 • 320000 руб. 4. ИП Лаврентьев Евге1111й 00 "ПроектС 11ецСтроii"

Оказание услуr по nроектирое.анию в
В111сторо111ч (ИНН/КПЛ 246502654520/0,wтстаует), (ИННЛ<ПП

Kpacнo•pcкi1ii кpaii, г. Красноярск • 301430 руб. S Протокол 2130177700/'213001001).
Договор Nt 137 от цеяях модериизацви силового

ООО"ПроектСлецСтрой" (ИННЛ<ПП подведения Чувашская Республика •1 оборудованю, ТП • 53, 62. 6S, 98 401 902,82 212 000,00 -189902,82 www zakupki.gov.ru нет 19,11202017 12.2020 г. 21301777001213001001), Чувашская Реслубпнка - итогов Чувашия, г. Чебоксары,
(замена силовых трансформаторов) в ЧyaaШHJII, г Чебоксарw, ул. SSO-.nem• Чебоксар,А 16. процедуры ул. SSO-лen1• Чебоксар,
2021 году

лом. 1 - 212000 руб 6. ООО "Вереск" (ИНН/КП.11 А,. 16, IION, ( • 212000
2130018411/213001001), Чувашская Республика, г. руб

Чебоксары, ул. Афанасьеаа. д. 9, корn 2, оф. 3 •
269000руб 7. ООО "ЧЭАЗ-Ию,шн11роtнг" (ИНН/КПЛ

21302019851213001001), Чувашек" Реслублоtка -
ЧyOOwиJII, г. Чебоксары, пр~т И. ЯкоВJ1еаа, д. S, корп

32, оф, 406·314975 руб. 8. ИЛ А>tдрееа А>tдр<й
ВладНМIIРоВИЧ (ИJ·П-UКПП

212805270630/Отсутстаует), Чуаашска, Республика•
Чуваш11J11, г. Чебоксары, пр--т Мира, А. 11, кв 2 •

220000руб,

1 ООО «Гамма Теnеком Строй» (ИНН/КIПl
1658131773/165901001), респ-ка Татарстан, г. Казан"

ул. Шал,лщ,а, д, 14/83, оф. 22А-367214,21 руб. 2.
000 «ЗЕМЛЯ, (ИНН/КfПl 2129056123/213001001), ООО «Гамиа Теле.ком
Чуаашсхu Рее.публика. г. Чебоксары, ул. Яpocna CПII, Строй• (ИЮI/КПП

Оказание ycnyO ло вылолt1енs1ю
25 - 422222 руб 3 ООО "НПЛ"Верш11но' (ИНН/КПП Протокол 1658131773/165901001 ).

2 Договор Nt 1 59 от
топоrраф11чесашх н 11сполн11те.льных 496 235.42 367 214.21 -129 021,21 www zak.upk.1 gov n.i

2130119258/213001001), ЧуаашскuРеспублика-
нет

110.днеден1~. 09 12.2020 ресn•ка Тапрсn.н, г.
29122020г Чуаашиs. г Чебохсары. ул. Водоnрово.11НU, 15. пом 3 нтоrов

съемок по~н.,,х коммун11каuнй Ка3ан ~., ул. Ш1JП1n1iнa. д.
400000руб, nроuедуры 14/83, оф. 22А-

367214.21 руб,

1



Цена пота в руб

Рек1111з11-n1
распоряшпел ьиеге В11д торгов 11 наименование превметв По

закупки »неестицвоннойдокумента
программе

Фактическая

Экономический эффект от-

nредусмотрснн от стоимост и
ой стоимости I1схода 11з

no пло.ну фактической
реконструкции uены

ИСТОЧН111(

оnублs,коааниа
взвещевив 11 дата
опубликования

Перечень
Наименование 11 алреса участников с указанием uен нх участников чьи

лреаасжеинй заявки
отклонены

Резущ,таты
сценки заявок

д,та
оnубп11..:ован11я Победитель 331,.ynoчнoii
результатов на процедуры

официальном сайте

Договор N! ЗS от
29.03.2021 r.

Выполнение работ на изгетовлевие
вроектисй дОК)'),(ента.цш1 в целях
рекснструхцви н стро ительства
кабельных пиний 10кВ

Заместитель генерального д11рс~ора
по экономике 11 финансам
J\1УП "КС г.Новочебексарека"

Директор осп "1/ГЭС"
ммц "КС г.Новочебоксарека"

Jf. о. нвчальиика Конграктнсй службы
мь-п "КС г.Нваечебскеарскв"

11. о. началытка ПТО ОСГJ "НГЭС"
1\1УП "КС г.Новсчебоксарека"

Исполнитель:
Начальниэе сектора КС н П РР ПТО ОСП "ПГЭС"
i\'IY[] "1'С г. Новочебоксарскя"

1 433 502,65

2 331 640,89 1303133,04

(подт,сь)

723 918.83 .709 583,82

-1 028 507,85

www.zakupki.gov.ru

1. l{П Горбунов Анатоп11й Ильич (ИНН/КI111
21161000609 2/От<утсrе ует), Чуваwскu Ресвубяакв,

Чебоксарский р-в, n. Куrеси, ул. 45 лет Ч)'8аw1111, д- 11
• 425000 руб. 2 ООО "Проск~<:псцСтроГ." (ИННЛ<llП

2130177700/213001001), Чуввшсхая Республика­
Чуваwня, г. Чебоксары. ул. SSО-лет1111 Чебоксар, А. 16,
пом 1 • 774091.35 р)1;, 3. ООО "Вереск" (ИЮ!/1(ПП
21300184111213001001). Чувашска, Ресnублнка, r

Чебоксары. ул Афанасьева. д. 9, корп. 2, оф. З -
777000 руб 4. ООО "YCll" (ИНН/КШl

21301071321213001001), Чуваwскu Республика­
Чумшн.а, г Чебоксары, пр-д Баюаыii, ЗА - 888()(П)

руб 5. ООО "'J"Эll" (ИНН/КПП
02761 18070/027601001 ), Ресnублнка Баш,орrоеttн, r
Уфа.ул Юрн1 Гаnрина, А. 12, корп. 4 - 1240000 руб.

6. ООО "Индустри,Электроllроект" (ИНН/Юlll
7811566696/781101001), r. Санкт-llстсрбурr, ул.

Караваевская, д 29, лит. А. nом 29-Н - 986535,24 руб.
7. 000"ЭС" (ИНН/КПJI 1629005333/162901001),

Республика Татарстан , Муслюыовсюtй р-н, с.
Муспюмоао. ул, Та-сарста11, д. 12 - 1342298 руб 8.
ООО "СМИ" (ИНН/КПП 21301072521213001001),

Чуваwскu: Рсспубл11к.а - Чуваш11.а, г. Чебоксары, ул
Граждан«... ._ 7, nом 45 • 723918,83 руб.

ИП Горбунов
N1aтoл11ii Илыtч

(ИНН/КПП
21161000609 2/0

тqn:таует),
Чуваwскu
Ресnубл~tка,

Чебоксарсtшii р­
н, п. Kyrea1, уп.
45 лет Чуааш11н,

Д, 11 • 425000
руб,

Протокол
подведения

ltТОГОВ

nроцедур ~.1

01.03.2021

ООО "СМИ" (ЮIНIКПП
21301072521213001001),
Чуuwс1<ая Ресnублкка -
Чувашия, r. Чебоксары,
ул Гр.а.жданскu. д. 7.

nом. 45 • 723918,83 руб .

Е.А. За11алов
(Ф.НО)

С.Г. См11 ноn
(пидпись) (ФН.0)

Е.А. Запалов
(подпись) (ФИО)

Д.11. Сергеев
(ФИО.)

И.В. Ка1111тонооа
(ФИО)

С.М. Н:1tKIITIIIШ

(ФНО.)

С.М. Н11к11·rшш
(11од1111сь) 1ФН.О.J


