

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов МУП "КС
г.Новочебоксарска" на 01.11.2017.**

Сводный график вывода в ремонт и ввода из него электросетевых объектов на 2017 год.

№ п/п	Ремонтный период			Выводимая в ремонт трансформаторная подстанция		
	Месяц	Дата	Время ремонта	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Адрес ТП
1	Январь			не планируется		
2	Февраль			не планируется		
3	Март			не планируется		
4	Апрель	18-20	с 8=00 до 16=00		ТП-160	СНТ "Треугольник"
		25-27	с 8=00 до 16=00		ТП-43	б. Зеленый, 17Г
5	Май	2-5	с 8=00 до 16=00	ТП-102		ул. Строителей, 42А
		8,10-12	с 8=00 до 16=00	ТП-122		ул. Винокурова, 84Г
		15-18	с 8=00 до 16=00		ТП-24	ул. Терешковой, 6Б
		22-25	с 8=00 до 16=00	ТП-101		ул. Винокурова, 68А
		29-31	с 8=00 до 16=00	ТП-109		ул. Восточная, 20А
6	Июнь	1	с 8=00 до 16=00			
		5-8	с 8=00 до 16=00		ТП-28	ул. Терешковой, 16А
		13-16	с 8=00 до 16=00	ТП-121		ул. Винокурова, 74А
		20-22	с 8=00 до 16=00		ТП-41	б. Зеленый, 13А
7	Июль	26-29	с 8=00 до 16=00		ТП-96	ул. 10-й Пятилетки, 70А
		4-6	с 8=00 до 16=00	ТП-10		ул. Ж. Круговой, 2А
		11-13	с 8=00 до 16=00		ТП-42	б. Зеленый, 5А
		17-20	с 8=00 до 16=00	ТП-105		ул. Первомайская, 51А
		24-27	с 8=00 до 16=00	ТП-106		ул. Первомайская, 36А
8	Август	1-3	с 8=00 до 16=00		ТП-44	ул. Советская, 11А
		8-10	с 8=00 до 16=00		ТП-45	б. Зеленый, 18А
		14-17	с 8=00 до 16=00	ТП-107		ул. В. Интернационалистов, 49А
		21-24	с 8=00 до 16=00	ТП-108		ул. В. Интернационалистов, 35А
		29-31	с 8=00 до 16=00		ТП-64	ул. 10-й Пятилетки, 32А
9	Сентябрь	4-7	с 8=00 до 16=00	ТП-110		ул. Набережная, 27А
		11-14	с 8=00 до 16=00	ТП-111		ул. Силикатная, 22А
		19-21	с 8=00 до 16=00		ТП-26	пр. Энергетиков, 8А
		25-28	с 8=00 до 16=00	ТП-3		ул. Молодежная, 3А
10	Октябрь	2-6	с 8=00 до 16=00		РП-5 ТП-62	ул. Пионерская, 20Б
		9-13	с 8=00 до 16=00		РП-5 ТП-62	ул. Пионерская, 20Б
		16-19	с 8=00 до 16=00	ТП-135		ул. Строителей, 29
11	Ноябрь			не планируется		
12	Декабрь			не планируется		

В октябре 2017 года ТП в ремонт выводились:

ТП-135	02.10.17.	с 8=38 до 15=50
	03.10.17.	с 8=33 до 14=50
РП-5 ТП-62	04.10.17.	без отключения потребителей
	18.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	19.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	20.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	23.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	24.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	25.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	26.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	27.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
	30.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей
31.10.17.	реконструкция 2 секции РП-5 без отключения потребителей	