

Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов

МУП "КС г.Новочебоксарска" за январь 2019 года.

Сводный график вывода в ремонт и ввода из него электросетевых объектов на 2019 год.

№ п.п.	Месяц	Дата	Планируемое время ремонта	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Реконструкция	Адрес подстанции
1	Январь				не планируется		
2	Февраль				не планируется		
3	Март				не планируется		
4	Апрель	1, 5	с 8=00 до 16=00			ТП-41	б-р Зеленый, д. 13А
		2-4	с 8=00 до 16=00		ТП-151		ул. Промышленная
		8, 12	с 8=00 до 16=00			ТП-67	ул. Винокурова, д. 83А
		9-11	с 8=00 до 16=00		ТП-54		ул. Садовая - Липовая аллея
		15	с 8=00 до 16=00			ТП-69 Тр-1	проезд Ельниковский, д. 4Б
		16-18	с 8=00 до 16=00		ТП-128		ул. Строителей, д. 14Г
		22-25	с 8=00 до 16=00	ТП-139			Венгерский квартал
		29	с 8=00 до 16=00			ТП-69 Тр-2	проезд Ельниковский, д. 4Б
5	Май	6-8	с 8=00 до 16=00		ТП-175		ул. Коммунальная, д.26А
		13-14	с 8=00 до 16=00	ТП-14 Секц-1			ул. Коммунистическая, д.27Б
		15-16	с 8=00 до 16=00	ТП-14 Секц-2			ул. Коммунистическая, д.27Б
		21-23	с 8=00 до 16=00		ТП-7	ТП-7	ул. Ж.Крутовой, д.22А
		27-30	с 8=00 до 16=00	ТП-127			ул. Строителей, д. 12Г
6	Июнь	3-4	с 8=00 до 16=00		ТП-31 Секц-1	ТП-31	ул. Гидростроителей, д. 2А
		5-6	с 8=00 до 16=00		ТП-31 Секц-2		ул. Гидростроителей, д. 2А
		10, 11, 13, 14	с 8=00 до 16=00	ТП-80			ул. Солнечная, д. 38А
		18-20	с 8=00 до 16=00		ТП-50		ул. Солнечная, д. 34А
		24-27	с 8=00 до 16=00	ТП-81			ул. Советская, д. 41А
7	Июль	2-4	с 8=00 до 16=00		ТП-35		ул. Парковая, д.7А
		8-11	с 8=00 до 16=00	ТП-53			ул. Советская, д. 3А
		16-18	с 8=00 до 16=00		ТП-46		б-р Зеленый, д. 27А
		22-25	с 8=00 до 16=00	ТП-11			ул. Ж.Крутовой, д.1Б
		30-1	с 8=00 до 16=00		ТП-48		б-р Зеленый, д. 24А
8	Август	5-9	с 8=00 до 16=00	ТП-71		ТП-71	ул. Заводская, д. 16А
		12-16	с 8=00 до 16=00		ТП-49	ТП-49	ул. Советская, д. 27Б
		19-22	с 8=00 до 16=00	ТП-9			ул. Молодежная, д. 24А
		26-29	с 8=00 до 16=00	ТП-12			ул. Коммунистическая, д.9
9	Сентябрь	2-3	с 8=00 до 16=00		ТП-116 Секц-1		ул. Винокурова, д. 42Б
		4-5	с 8=00 до 16=00		ТП-116 Секц-2		ул. Винокурова, д. 42Б
		9-12	с 8=00 до 16=00	ТП-56			ул. Солнечная, д.22А
		17-19	с 8=00 до 16=00		ТП-47		ул. Солнечная, д.27А
		23-26	с 8=00 до 16=00	ТП-94			ул. Парковая - ул. Винокурова
10	Октябрь	30-3	с 8=00 до 16=00	ТП-73	ТП-173		д. Ольдево
		7-11	с 8=00 до 16=00		РП-6 ТП-85 Секц-1		ул. Промышленная, д.41А
		14-18	с 8=00 до 16=00		РП-6 ТП-85 Секц-2		ул. Промышленная, д.41А
		21-25	с 8=00 до 16=00			РП-7 Секц-1	ул. Промышленная, д.50А
		28-29	с 8=00 до 16=00			ТП-17 Секц-1	ул. Коммунистическая, д.27А
		31-1	с 8=00 до 16=00			ТП-17 Секц-2	ул. Коммунистическая, д.27А
11	Ноябрь				не планируется		
12	Декабрь				не планируется		

В январе 2019 года трансформаторные подстанции в ремонт не выводились.