

пункт 19 подпункт г), абз.9

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 (в редакции 30 января 2019г.)

**Информация о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов
МУП "КС г.Новочебоксарска" за март 2019 года.**

Сводный график вывода в ремонт и ввода из него электросетевых объектов на 2019 год.

№ п.п.	Месяц	Дата	Планируемое время ремонта	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Реконструкция	Адрес подстанции
1	Январь			не планируется			
2	Февраль			не планируется			
3	Март			не планируется			
4	Апрель	1, 5	с 8=00 до 16=00			ТП-41	б-р Зеленый, д. 13А
		2-4	с 8=00 до 16=00		ТП-151		ул. Промышленная
		8, 12	с 8=00 до 16=00			ТП-67	ул. Винокурова, д. 83А
		9-11	с 8=00 до 16=00		ТП-54		ул. Садовая - Липовая аллея
		15	с 8=00 до 16=00			ТП-69 Тр-1	проезд Ельниковский, д. 4Б
		16-18	с 8=00 до 16=00		ТП-128		ул. Строителей, д. 14Г
		22-25	с 8=00 до 16=00	ТП-139			Венгерский квартал
5	Май	29	с 8=00 до 16=00			ТП-69 Тр-2	проезд Ельниковский, д. 4Б
		6-8	с 8=00 до 16=00		ТП-175		ул. Коммунальная, д.26А
		13-14	с 8=00 до 16=00	ТП-14 Секц-1			ул. Коммунистическая, д.27Б
		15-16	с 8=00 до 16=00	ТП-14 Секц-2			ул. Коммунистическая, д.27Б
		21-23	с 8=00 до 16=00		ТП-7	ТП-7	ул. Ж.Крутовой, д.22А
6	Июнь	27-30	с 8=00 до 16=00	ТП-127			ул. Строителей, д. 12Г
		3-4	с 8=00 до 16=00		ТП-31 Секц-1	ТП-31	ул. Гидростроителей, д. 2А
		5-6	с 8=00 до 16=00		ТП-31 Секц-2		ул. Гидростроителей, д. 2А
		10, 11, 13, 14	с 8=00 до 16=00	ТП-80			ул. Солнечная, д. 38А
		18-20	с 8=00 до 16=00		ТП-50		ул. Солнечная, д. 34А
7	Июль	24-27	с 8=00 до 16=00	ТП-81			ул. Советская, д. 41А
		2-4	с 8=00 до 16=00		ТП-35		ул. Парковая, д.7А
		8-11	с 8=00 до 16=00	ТП-53			ул. Советская, д. 3А
		16-18	с 8=00 до 16=00		ТП-46		б-р Зеленый, д. 27А
		22-25	с 8=00 до 16=00	ТП-11			ул. Ж.Крутовой, д.1Б
8	Август	30-1	с 8=00 до 16=00		ТП-48		б-р Зеленый, д. 24А
		5-9	с 8=00 до 16=00	ТП-71		ТП-71	ул. Заводская, д. 16А
		12-16	с 8=00 до 16=00		ТП-49	ТП-49	ул. Советская, д. 27Б
		19-22	с 8=00 до 16=00	ТП-9			ул. Молодежная, д. 24А
9	Сентябрь	26-29	с 8=00 до 16=00	ТП-12			ул. Коммунистическая, д.9
		2-3	с 8=00 до 16=00		ТП-116 Секц-1		ул. Винокурова, д. 42Б
		4-5	с 8=00 до 16=00		ТП-116 Секц-2		ул. Винокурова, д. 42Б
		9-12	с 8=00 до 16=00	ТП-56			ул. Солнечная, д.22А
		17-19	с 8=00 до 16=00		ТП-47		ул. Солнечная, д.27А
10	Октябрь	23-26	с 8=00 до 16=00	ТП-94			ул. Парковая - ул. Винокурова
		30-3	с 8=00 до 16=00	ТП-73	ТП-173		д. Ольдеево
		7-11	с 8=00 до 16=00		РП-6 ТП-85 Секц-1		ул. Промышленная, д.41А
		14-18	с 8=00 до 16=00		РП-6 ТП-85 Секц-2		ул. Промышленная, д.41А
		21-25	с 8=00 до 16=00			РП-7 Секц-1	ул. Промышленная, д.50А
		28-29	с 8=00 до 16=00			ТП-17 Секц-1	ул. Коммунистическая, д.27А
31-1	с 8=00 до 16=00			ТП-17 Секц-2	ул. Коммунистическая, д.27А		
11	Ноябрь			не планируется			
12	Декабрь			не планируется			

В марте 2019 года трансформаторные подстанции в ремонт не выводились.