

пункт 19 подпункт г), абз.9

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24 (с изменениями и дополнениями)

Г Р А Ф И К
отключений ТП, РП для проведения ремонтов, реконструкции и модернизации
на 2022 год

№ п/п	Месяц	Дата	Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Реконстр-я Модерниз-я	Объем основных мероприятий с материалами
1	Январь					
2	Февраль					
3	Март					
	апрель	4-8		ТП-176		СНТ "Дружба"
		12-14	ТП-160			ул. Набережная, 62
		18-21		ТП-109		ул. Восточная, 20А
		25-28	ТП-43			бул. Зелёный, 17Г
5	Май	4-6		ТП-102		ул. Строителей, 42А
		11-13		ТП-122		ул. Винокурова, 74А
		16-19	ТП-24			ул. Терешковой, 6Б
		20-27			РП-2 С-2	ул. Солнечная, 7А
6	Июнь	30-6			КТП-54	ул. Липовая аллея
		7-10	ТП-28 ШОР			ул. Терешковой, 16А
		14-16		ТП-121 Д/С		ул. Винокурова, 84Г
		17			ТП-86	ул. Промышленная, 57Г
		20-23	ТП-41 Д/С			бул. Зелёный, 13А
		24			ТП-86	ул. Промышленная, 57Г
		27-28	ТП-96 С-1 ШК			ул. 10-й пятилетки, 70А
29-30	ТП-96 С-2 ШК					
7	Июль	5-7		ТП-10 НХМТ		ул. Ж.Крутовой, 2А
		11-14	ТП-42 Д/С, ШК			бул. Зелёный, 5А
		19-21		ТП-105 Д/С, ШК		ул. Первомайская, 51А
		26-28		ТП-106 ШК		ул. Первомайская, 36А
8	Август	1-4	ТП-44 Д/С			ул. Советская, 11А
		8-9	ТП-45 С-1 Д/С			бул. Зелёный, 18А
		10-11	ТП-45 С-2 Д/С			
		16-18		ТП-107 Д/С		ул. Воинов Интернационалистов, 49А
		23-25		ТП-108 Д/С		ул. Воинов Интернационалистов, 35А
		29-1	ТП-64			ул. 10-й пятилетки, 32А
9	Сентябрь	6-8		ТП-110		ул. Набережная, 27А
		13-15		ТП-111		ул. Силикатная, 22А
		19-22	ТП-26 ДК			пр. Энергетиков, 8А
		27-29		ТП-3		ул. Молодежная, 3А
10	Октябрь	3-4		ТП-101 секц. №1		ул. Винокурова, 68А
		5-6		ТП-101 секц. №2		ул. Винокурова, 68А
		10-14	РП-5 секц. №1,3, ТП-62 секц. №1, Т-1			ул. Пионерская, 20Б
		17-21	РП-5 секц. №2,4, ТП-62 секц. №2, Т-2			
		24-27	ТП-163			
		31-2		ТП-135		ул. Строителей, 31А
	Ноябрь	7-9	ТП-177			СНТ "Ольдеево-2"
12	Декабрь					

В январе 2022 года трансформаторные подстанции в ремонт не выводились.