
                        

полное наименование субъекта электроэнергетики

    

                    

План Факт План Факт План Факт План Факт План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 28,725 0,000 0,000 28,725 6,845 0,000 3,363 6,511 3,481 18,833 0,000 3,381

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего
Г 22,696 0,000 0,000 22,696 5,255 0,000 3,247 5,165 2,008 14,151 0,000 3,381

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 6,028 0,000 0,000 6,028 1,589 0,000 0,116 1,346 1,473 4,682 0,000 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 28,725 0,000 0,000 28,725 6,845 0,000 3,363 6,511 3,481 18,833 0,000 3,381

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Остаток 

финансирования 

капитальных вложений 

на 01.01.2020 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей (с НДС)

Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС)

Номер группы 

инвестиционны

х проектов

Наименование инвестиционного проекта

 (группы инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного проекта

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционного 

проекта в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет, млн. рублей (с НДС)

Фактический объем 

финансирования 

капитальных вложений 

на 01.01.2020 года, млн. 

рублей (с НДС)

            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования  капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной  программы (квартальный)

за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал



1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства 

для усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

всего, в том числе:
Г 22,696 0,000 0,000 22,696 5,255 0,000 3,247 5,165 2,008 14,151 0,000 3,381

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:
Г 16,161 0,000 0,000 16,161 3,191 0,000 2,975 3,050 0,216 10,043 0,000 3,068

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том 

числе:
Г 14,543 0,000 0,000 14,543 1,525 0,000 1,309 1,512 0,216 10,043 0,000 2,988

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых трансформаторов 2ТМ-400 

кВА на 2ТМГ11-250кВА

I_08.03_2020ТП38 0,524 0,000 0,000 0,524 0,580 0,000 0,580 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.2
Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. Советская, 

д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-100кВА
I_08.03_2020ТП83 0,365 0,000 0,000 0,365 0,490 0,000 0,490 0,365 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. 

Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М с 

вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 10,043 0,000 0,000 10,043 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 10,043 0,000 0,000

1.2.1.1.4 Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП19 1,123 0,000 0,000 1,123 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 1,123

1.2.1.1.5 Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП18 0,956 0,000 0,000 0,956 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,956

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-70, 3 

шт.)
I_08.03_2020ТП68 0,909 0,000 0,000 0,909 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,909

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного пункта №2 

(РП-2, ул. Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М с 

вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 0,623 0,000 0,000 0,623 0,212 0,000 0,000 0,623 0,212 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: Г 1,618 0,000 0,000 1,618 1,665 0,000 1,665 1,539 0,000 0,000 0,000 0,079

1.2.1.2.1
Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. Парковая, д. 

19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-400кВА
I_08.03_2020ТП-37 0,634 0,000 0,000 0,634 0,702 0,000 0,702 0,634 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.2
Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. Советская, д. 

11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 2ТМГ11-630кВА
I_08.03_2020_ТП-44 0,905 0,000 0,000 0,905 0,963 0,000 0,963 0,905 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и 

переферийных устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 0,079 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе: Г 6,222 0,000 0,000 6,222 1,779 0,000 0,139 2,115 1,640 4,108 0,000 0,000

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 6,222 0,000 0,000 6,222 1,779 0,000 0,139 2,115 1,640 4,108 0,000 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ 

Поликлинники №1 
I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-1 0,787 0,000 0,000 0,787 0,465 0,000 0,016 0,787 0,449 0,000 0,000 0,000



1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской 

консультации
I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-2 0,224 0,000 0,000 0,224 0,146 0,000 0,006 0,224 0,140 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП48-

ТП49
1,104 0,000 0,000 1,104 0,100 0,000 0,048 1,104 0,052 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до соединительной 

муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
4,108 0,000 0,000 4,108 1,067 0,000 0,068 0,000 0,999 4,108 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г 0,313 0,000 0,000 0,313 0,286 0,000 0,134 0,000 0,152 0,000 0,000 0,313

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:

Г 0,313 0,000 0,000 0,313 0,286 0,000 0,134 0,000 0,152 0,000 0,000 0,313

1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с использованием 

светодиодов в зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет 0,313 0,000 0,000 0,313 0,286 0,000 0,134 0,000 0,152 0,000 0,000 0,313

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы России, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:
Г 6,028 0,000 0,000 6,028 1,589 0,000 0,116 1,346 1,473 4,682 0,000 0,000

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома № 25 

ул. Коммунистическая
I_08.03_2020КЛ0,4ТП17-3 1,346 0,000 0,000 1,346 0,862 0,000 0,035 1,346 0,828 0,000 0,000 0,000

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 до ТП-

56 

I_08.03_2020КЛ10ТП58-

ТП56
2,664 0,000 0,000 2,664 0,425 0,000 0,048 0,000 0,377 2,664 0,000 0,000

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-126 до 

ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП126-

ТП127
2,019 0,000 0,000 2,019 0,302 0,000 0,033 0,000 0,268 2,019 0,000 0,000

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



Приложение N 10

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

Факт

16 17 18 19 20

0,000 6,732 -21,880 24%

нд нд нд нд

0,000 5,674 -17,441 23%

нд нд нд нд

0,000 1,058 -4,439 26%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,000 6,732 -21,880 24%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) Остаток 

финансирования 

капитальных вложений 

на конец отчетного 

периода в прогнозных 

ценах соответствующих 

лет, млн. рублей (с НДС)

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования  капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной  программы (квартальный)

за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Отклонение от плана финансирования по итогам 

отчетного периода

Причины отклонений
IV квартал

млн. рублей

 (с НДС)
%



нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,000 5,674 -13,018 23%

0,000 4,603 -13,018 20%

0,000 4,582 -13,018 10%

0,000 0,000 0,056 111%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. руб. НДС 

не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. Отклонение от плановой 

суммы за счет проведения конкурсных процедур.

0,000 0,000 0,125 134%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. руб. НДС 

не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. Отклонение от плановой 

суммы за счет проведения конкурсных процедур.  

0,000 3,785 -10,038 0%

0,000 0,250 -1,044 7%

Сумма по проектированию 0,07966667 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. 

0,000 0,209 -0,876 8%

Сумма по проектированию 0,07966667 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. 

0,000 0,197 -0,829 9%

Сумма по проектированию 0,07966666 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. 

0,000 0,141 -0,411 34%
Сумма НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

0,000 0,021 0,048 103%

0,000 0,000 0,068 111%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. руб. НДС 

не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. Отклонение от плановой 

суммы за счет проведения конкурсных процедур. 

0,000 0,000 0,058 106%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. руб. НДС 

не облагается в соответствии со ст. 346.11 

Налогового кодекса РФ. Отклонение от плановой 

суммы за счет проведения конкурсных процедур. 

0,000 0,021 -0,079 0%

0,000 1,063 -4,443 29%

0,000 1,063 -4,443 29%

0,000 0,076 -0,321 59%

Суммы по  топографической съемке 0,016398 млн. 

руб. и проектированию 0,058750 млн. руб.  НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ.  Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных процедур. 



0,000 0,016 -0,078 65%

Суммы по  топографической съемке 0,006086  млн. 

руб. и проектированию 0,058750 млн. руб. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ.  Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных процедур. 

0,000 0,241 -1,004 9%

Сумма по  топографической съемке 0,048310 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

0,000 0,729 -3,041 26%

Суммы по  топографической съемке 0,068366 млн. 

руб. и проектированию 0,180 млн. руб. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,000 0,008 -0,027 91%

0,000 0,008 -0,027 91%

0,000 0,008 -0,027 91%
Отклонение от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,000 1,058 -4,439 26%

0,000 0,112 -0,484 64%

Суммы по  топографической съемке 0,034668 млн. 

руб. и проектированию 0,145 млн. руб. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ.  Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных процедур. 

0,000 0,535 -2,239 16%

Суммы по  топографической съемке 0,047822 млн. 

руб. и проектированию 0,140 млн. руб.  НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ. 

0,000 0,410 -1,717 15%

Суммы по  топографической съемке 0,033450 млн. 

руб. и проектированию 0,120 млн. руб. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 346.11 Налогового 

кодекса РФ. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд



                        

    

                                                       

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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млн. рублей 

(с НДС)
%

млн. рублей 

(с НДС)
%

млн. рублей 

(с НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

Г 28,725 0,000 0,000 28,725 0,000 6,845 0,000 0,000 6,845 0,000 -21,880 24% 0,000 0% 0,000 0%

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 22,696 0,000 0,000 22,696 0,000 5,255 0,000 0,000 5,255 0,000 -17,441 23% 0,000 0% 0,000 0%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 6,028 0,000 0,000 6,028 0,000 1,589 0,000 0,000 1,589 0,000 -4,439 26% 0,000 0% 0,000 0%

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 28,725 0,000 0,000 28,725 0,000 6,845 0,000 0,000 6,845 0,000 -21,880 24% 0,000 0% 0,000 0%

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 

кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и 

иным лицам, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных 

сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

  Наименование инвестиционного проекта

 (группы инвестиционных проектов)

Идентифика-тор 

инвестицион-ного 

проекта

Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода

Всего (2020 год)

Общий объем 

финансирования, в том 

числе за счет:

федерального бюджета

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образованийПлан Факт

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)


за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

полное наименование субъекта электроэнергетики



1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в 

целях осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в 

целях осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 22,696 0,000 0,000 22,696 0,000 5,255 0,000 0,000 5,255 0,000 -17,441 23% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г 16,161 0,000 0,000 16,161 0,000 3,191 0,000 0,000 3,191 0,000 -12,970 20% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, 

в том числе:
Г 14,543 0,000 0,000 14,543 0,000 1,525 0,000 0,000 1,525 0,000 -13,018 10% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых трансформаторов 

2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА

I_08.03_2020ТП38 0,524 0,000 0,000 0,524 0,000 0,580 0,000 0,000 0,580 0,000 0,056 111% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-

100кВА

I_08.03_2020ТП83 0,365 0,000 0,000 0,365 0,000 0,490 0,000 0,000 0,490 0,000 0,125 134% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. 

Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене ячеек 

КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-

299М с вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 10,043 0,000 0,000 10,043 0,000 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 -10,038 0% 0,000 0% 0,000 0%



1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-

303)
I_08.03_2020ТП19 1,123 0,000 0,000 1,123 0,000 0,080 0,000 0,000 0,080 0,000 -1,044 7% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-

303)
I_08.03_2020ТП18 0,956 0,000 0,000 0,956 0,000 0,080 0,000 0,000 0,080 0,000 -0,876 8% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-

70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 0,909 0,000 0,000 0,909 0,000 0,080 0,000 0,000 0,080 0,000 -0,829 9% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного 

пункта №2 (РП-2, ул. Солнечная, 2А) - по замене ячеек 

КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-

299М с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 0,623 0,000 0,000 0,623 0,000 0,212 0,000 0,000 0,212 0,000 -0,411 34% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г 1,618 0,000 0,000 1,618 0,000 1,665 0,000 0,000 1,665 0,000 0,048 103% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-

400кВА

I_08.03_2020ТП-37 0,634 0,000 0,000 0,634 0,000 0,702 0,000 0,000 0,702 0,000 0,068 111% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-44 0,905 0,000 0,000 0,905 0,000 0,963 0,000 0,000 0,963 0,000 0,058 106% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и 

переферийных устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 0,079 0,000 0,000 0,079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,079 0% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:

Г 6,222 0,000 0,000 6,222 0,000 1,779 0,000 0,000 1,779 0,000 -4,443 29% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:

Г 6,222 0,000 0,000 6,222 0,000 1,779 0,000 0,000 1,779 0,000 -4,443 29% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ 

Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
0,787 0,000 0,000 0,787 0,000 0,465 0,000 0,000 0,465 0,000 -0,321 59% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской 

консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
0,224 0,000 0,000 0,224 0,000 0,146 0,000 0,000 0,146 0,000 -0,078 65% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП48-

ТП49
1,104 0,000 0,000 1,104 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 -1,004 9% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
4,108 0,000 0,000 4,108 0,000 1,067 0,000 0,000 1,067 0,000 -3,041 26% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,286 0,000 0,000 0,286 0,000 -0,027 91% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:
Г 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,286 0,000 0,000 0,286 0,000 -0,027 91% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с 

использованием светодиодов в зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет 0,313 0,000 0,000 0,313 0,000 0,286 0,000 0,000 0,286 0,000 -0,027 91% 0,000 0% 0,000 0%

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г 6,028 0,000 0,000 6,028 0,000 1,589 0,000 0,000 1,589 0,000 -4,439 95% 0,000 0% 0,000 0%

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома 

№ 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4ТП17-

3
1,346 0,000 0,000 1,346 0,000 0,862 0,000 0,000 0,862 0,000 -0,484 64% 0,000 0% 0,000 0%

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 

до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10ТП58-

ТП56
2,664 0,000 0,000 2,664 0,000 0,425 0,000 0,000 0,425 0,000 -2,239 16% 0,000 0% 0,000 0%

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-

126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП12

6-ТП127
2,019 0,000 0,000 2,019 0,000 0,302 0,000 0,000 0,302 0,000 -1,717 15% 0,000 0% 0,000 0%

1.5

Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



Приложение N 11

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

млн. рублей 

(с НДС)
%

млн. рублей 

(с НДС)
%

20 21 22 23 24

-21,880 24% 0,000 0%

нд нд нд нд

-17,441 23% 0,000 0%

нд нд нд нд

-4,439 26% 0,000 0%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

-21,880 24% 0,000 0%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода

Причины отклонений

средств, полученных от 

оказания услуг, 

реализации товаров по 

регулируемым 

государством ценам 

(тарифам)

иных источников 

финансирования

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)


за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год



нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

-17,441 23% 0,000 0%

-12,970 20% 0,000 0%

-13,018 10% 0,000 0%
 

0,056 111% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур.

0,125 134% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур.  

-10,038 0% 0,000 0%



-1,044 7% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,07966667 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

-0,876 8% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,07966667 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

-0,829 9% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,07966666 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

-0,411 34% 0,000 0%
Сумма НДС не облагается в соответствии со 

ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 

0,048 103% 0,000 0%

0,068 111% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур. 

0,058 106% 0,000 0%

Сумма по проектированию 0,077800 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур. 

-0,079 0% 0,000 0%
 

-4,443 29% 0,000 0%

-4,443 29% 0,000 0%

-0,321 59% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,016398 

млн. руб. и проектированию 0,058750 млн. 

руб.  НДС не облагается в соответствии со 

ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.  

Отклонение от плановой суммы за счет 

-0,078 65% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,006086  

млн. руб. и проектированию 0,058750 млн. 

руб. НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ.  Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

-1,004 9% 0,000 0%

Сумма по  топографической съемке 0,048310 

млн. руб. НДС не облагается в соответствии 

со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ. 

-3,041 26% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,068366 

млн. руб. и проектированию 0,180 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд
 

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд



нд нд нд нд

нд нд нд нд

-0,027 91% 0,000 0%

-0,027 91% 0,000 0%

-0,027 91% 0,000 0%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

-4,439 26% 0,000 0%

-0,484 64% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,034668 

млн. руб. и проектированию 0,145 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ.  Отклонение 

от плановой суммы за счет проведения 

конкурсных процедур. 

-2,239 16% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,047822 

млн. руб. и проектированию 0,140 млн. руб.  

НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

-1,717 15% 0,000 0%

Суммы по  топографической съемке 0,033450 

млн. руб. и проектированию 0,120 млн. руб. 

НДС не облагается в соответствии со ст. 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

нд нд нд нд

нд нд нд нд



                        

полное наименование субъекта электроэнергетики

    

                                                       

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,00

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 21,735 24,343 0,000 0,000 0,000 24,343 5,990 0,000 2,937 5,518 3,053 15,960 0,000 2,865 0,000

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего

Г 17,173 19,234 0,000 0,000 0,000 19,234 4,579 0,000 2,821 4,377 1,758 11,992 0,000 2,865 0,000

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 4,561 5,109 0,000 0,000 0,000 5,109 1,411 0,000 0,116 1,141 1,295 3,968 0,000 0,000 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 21,735 24,343 0,000 0,000 0,000 24,343 5,990 0,000 2,937 5,518 3,053 15,960 0,000 2,865 0,000

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор инвестиционного 

проекта

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)


за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Всего

 Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с 

утвержденной проектной 

документацией в базисном 

уровне цен, млн рублей 

(без НДС) 

 Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта 

в прогнозных ценах 

соответствующих лет, 

млн. рублей (без НДС) 

 Фактический объем 

освоения капитальных 

вложений на 01.01.2020 

года в прогнозных ценах 

соответсвующих лет, 

млн.рублей (без НДС) 

 Остаток освоения капитальных 

вложений на 01.01.2020 года, 

млн.рублей (без НДС) 

Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС)

I квартал II квартал III квартал IV квартал



1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в 

том числе:
Г 17,173 19,234 0,000 0,000 0,000 19,234 4,579 0,000 2,821 4,377 1,758 11,992 0,000 2,865 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 12,228 13,696 0,000 0,000 0,000 13,696 2,786 0,000 2,570 2,585 0,215 8,511 0,000 2,600 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:

Г 11,004 12,325 0,000 0,000 0,000 12,325 1,372 0,000 1,157 1,281 0,215 8,511 0,000 2,533 0,000

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. Комсомольская, 

18А), замена силовых трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-

250кВА

I_08.03_2020ТП38 0,396 0,444 0,000 0,000 0,000 0,444 0,496 0,000 0,496 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.2
Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. Советская, д.46Б), 

замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-100кВА
I_08.03_2020ТП83 0,276 0,309 0,000 0,000 0,000 0,309 0,421 0,000 0,421 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. 

Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными 

выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 7,599 8,511 0,000 0,000 0,000 8,511 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 8,511 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4 Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП19 0,850 0,952 0,000 0,000 0,000 0,952 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,952 0,000

1.2.1.1.5 Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП18 0,723 0,810 0,000 0,000 0,000 0,810 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810 0,000

1.2.1.1.6 Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-70, 3 шт.) I_08.03_2020ТП68 0,688 0,770 0,000 0,000 0,000 0,770 0,080 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,770 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2, 

ул. Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с масляными 

выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными 

выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 0,471 0,528 0,000 0,000 0,000 0,528 0,212 0,000 0,000 0,528 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г 1,224 1,371 0,000 0,000 0,000 1,371 1,414 0,000 1,414 1,304 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000

1.2.1.2.1
Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. Парковая, д. 19А), 

замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-400кВА
I_08.03_2020ТП-37 0,480 0,537 0,000 0,000 0,000 0,537 0,598 0,000 0,598 0,537 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.2
Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. Советская, д. 11А), 

замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 2ТМГ11-630кВА
I_08.03_2020_ТП-44 0,685 0,767 0,000 0,000 0,000 0,767 0,816 0,000 0,816 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и 

переферийных устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 0,060 0,067 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе: Г 4,708 5,273 0,000 0,000 0,000 5,273 1,555 0,000 0,139 1,792 1,416 3,481 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 4,708 5,273 0,000 0,000 0,000 5,273 1,555 0,000 0,139 1,792 1,416 3,481 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ Поликлинники 

№1 
I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-1 0,595 0,667 0,000 0,000 0,000 0,667 0,400 0,000 0,016 0,667 0,384 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.2  Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской консультации I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-2 0,169 0,190 0,000 0,000 0,000 0,190 0,133 0,000 0,006 0,190 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49 I_08.03_2020КЛ10ТП48-ТП49 0,835 0,935 0,000 0,000 0,000 0,935 0,092 0,000 0,048 0,935 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до соединительной муфты 

РП-7
I_08.03_2020РП6-РП7Реконстр 3,108 3,481 0,000 0,000 0,000 3,481 0,931 0,000 0,068 0,000 0,862 3,481 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе: Г 0,237 0,265 0,000 0,000 0,000 0,265 0,238 0,000 0,111 0,000 0,127 0,000 0,000 0,265 0,000

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:

Г 0,237 0,265 0,000 0,000 0,000 0,265 0,238 0,000 0,111 0,000 0,127 0,000 0,000 0,265 0,000

1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с использованием 

светодиодов в зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет 0,237 0,265 0,000 0,000 0,000 0,265 0,238 0,000 0,111 0,000 0,127 0,000 0,000 0,265 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:
Г 4,561 5,109 0,000 0,000 0,000 5,109 1,411 0,000 0,116 1,141 1,295 3,968 0,000 0,000 0,000

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома № 25 ул. 

Коммунистическая
I_08.03_2020КЛ0,4ТП17-3 1,018 1,141 0,000 0,000 0,000 1,141 0,749 0,000 0,035 1,141 0,714 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.2 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 до ТП-56 I_08.03_2020КЛ10ТП58-ТП56 2,016 2,257 0,000 0,000 0,000 2,257 0,386 0,000 0,048 0,000 0,338 2,257 0,000 0,000 0,000

1.4.3 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-126 до ТП-127 I_08.03_2020КЛ10ТП126-ТП127 1,527 1,711 0,000 0,000 0,000 1,711 0,277 0,000 0,033 0,000 0,244 1,711 0,000 0,000 0,000

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



Приложение N 12

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

млн. рублей 

(без НДС)
%

18 19 20 21 22

5,194 5,610 -18,353 25%

нд нд нд нд

4,378 4,728 -14,655 24%

нд нд нд нд

0,816 0,881 -3,698 28%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

5,194 5,610 -18,353 25%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Остаток освоения капитальных 

вложений на конец отчетного 

периода, млн. рублей (без НДС)
Отклонение от плана освоения 

по итогам отчетного периода

в прогнозных 

ценах 

соответствующ

их лет

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)


за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Причины отклонений

в базисном 

уровне цен



нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

4,378 4,728 -14,655 24%

3,552 3,836 -10,953 20%

3,535 3,818 -10,953 11%

0,000 0,000 0,052 112%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,000 0,000 0,112 136%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

2,921 3,154 -8,507 0%

0,193 0,208 -0,872 8%

0,161 0,174 -0,731 10%

0,152 0,165 -0,691 10%

0,109 0,117 -0,316 40%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,016 0,018 0,043 103%

0,000 0,000 0,061 111%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,000 0,000 0,049 106%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,016 0,018 -0,067 0%

0,820 0,886 -3,718 29%

0,820 0,886 -3,718 29%

0,059 0,064 -0,266 60%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,013 0,014 -0,057 70%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,186 0,201 -0,844 10%

0,563 0,608 -2,550 27%

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд



нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,006 0,006 -0,027 90%

0,006 0,006 -0,027 90%

0,006 0,006 -0,027 90%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

нд нд нд нд

0,816 0,881 -0,392 66%

0,087 0,093 -0,392 66%
Отклонение от плановой суммы за счет 

проведения конкурсных процедур.

0,413 0,446 -1,872 17%

0,316 0,342 -1,434 16%

нд нд нд нд

нд нд нд нд



     

нематериальны

е активы

нематериальн

ые активы

нематериальн

ые активы

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, комплект
проект, шт.

лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6.

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе:
Г 24,343 0,067 24,276 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,518 2,760 0,000 1,031 0,000

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 19,234 0,067 19,167 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,377 2,760 0,000 0,685 0,000

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г 5,109 0,000 5,109 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,000 0,000 0,346 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 24,343 0,067 24,276 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,518 2,760 0,000 1,031 0,000

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим 

сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

основные средства

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

II квартал

основные средства

Приложение N 13

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

        Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Первоначальная 

стоимость 

принимаемых к учету 

основных средств и 

нематериальных 

активов, млн. рублей 

(без НДС)

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2020

I квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

План

Всего

основные средства



1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г 19,234 0,067 19,167 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,377 2,760 0,000 0,685 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г 13,696 0,067 13,629 2,760 0,000 0,000 0,000 31,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,585 2,760 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г 12,325 0,000 12,325 0,700 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,281 0,700 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых 

трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-

250кВА

I_08.03_2020ТП38 0,444 0,000 0,444 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,444 0,500 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 

2ТМГ11-100кВА

I_08.03_2020ТП83 0,309 0,000 0,309 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,309 0,200 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 

(РП-7, ул. Промышленная, д. 50А) - секция №2 по 

замене ячеек КСО-2УМ с масляными 

выключателями на ячейки КСО-299М с 

вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 8,511 0,000 8,511 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП19 0,952 0,000 0,952 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП18 0,810 0,000 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка 

ячейки ЩО-70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 0,770 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция 

распределительного пункта №2 (РП-2, ул. 

Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М 

с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 0,528 0,000 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000



1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г 1,371 0,067 1,304 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,304 2,060 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 

2ТМГ11-400кВА

I_08.03_2020ТП-37 0,537 0,000 0,537 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,537 0,800 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-44 0,767 0,000 0,767 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,767 1,260 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.3

Модернизация и диспетчеризация системы 

контролеров и переферийных устройств РП-7 

секция 2

I_08.03_2020РП-7М2 0,067 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г 5,273 0,000 5,273 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,792 0,000 0,000 0,685 0,000

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г 5,273 0,000 5,273 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,792 0,000 0,000 0,685 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до 

ВРУ Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
0,667 0,000 0,667 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 0,000 0,000 0,330 0,000

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

Женской консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
0,190 0,000 0,190 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 0,000 0,000 0,076 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП

48-ТП49
0,935 0,000 0,935 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,935 0,000 0,000 0,279 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
3,481 0,000 3,481 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ 

и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г 0,265 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г 0,265 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.1

Реконстукция осветительных устройств с 

использованием светодиодов в зданиях и 

сооружениях

I_08.03_2020Свет 0,265 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г 5,109 0,000 5,109 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,000 0,000 0,346 0,000



1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

жилого дома № 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4ТП

17-3
1,141 0,000 1,141 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,000 0,000 0,346 0,000

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-58 до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10ТП

58-ТП56
2,257 0,000 2,257 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП

126-ТП127
1,711 0,000 1,711 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

                реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

нематериальн

ые активы

нематериальн

ые активы

нематериальн

ые активы

нематериальны

е активы

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, шт.
млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, шт.
лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП

5.2.7. 5.2.8. 5.2.9. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.3.7. 5.3.8. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7. 5.4.8. 5.4.9. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.

0,000 0,000 1,000 0,000 15,960 0,000 0,000 2,182 0,000 10,000 0,000 0,067 2,798 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 0,000 5,990 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 0,000 2,937 2,760 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 0,000 11,992 0,000 0,000 0,910 0,000 10,000 0,000 0,067 2,798 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 0,000 4,579 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 0,000 2,821 2,760 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 3,968 0,000 0,000 1,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,411 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 0,000 15,960 0,000 0,000 2,182 0,000 10,000 0,000 0,067 2,798 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 0,000 5,990 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 0,000 2,937 2,760 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

III квартал

основные средства

I квартал

основные средства

II квартал

основные средства

Всего

Приложение N 13

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

        Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2020

IV квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

План Факт

основные средства основные средства



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 0,000 11,992 0,000 0,000 0,910 0,000 10,000 0,000 0,067 2,798 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 0,000 4,579 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 0,000 2,821 2,760 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 8,511 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,067 2,533 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 0,000 0,000 2,786 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,570 2,760 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 8,511 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 2,533 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000 0,000 0,000 1,372 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,157 0,700 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496 0,500 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,421 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,421 0,200 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 8,511 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,952 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,414 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,414 2,060 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,598 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,598 0,800 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,816 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,816 1,260 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 3,481 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,555 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 3,481 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,555 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,133 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 3,481 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,931 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 3,968 0,000 0,000 1,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,411 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,749 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 2,257 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,386 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 1,711 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



нематериальны

е активы

нематериальн

ые активы

нематериальны

е активы

МВт
ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, шт.
лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)

млн. рублей 

(без НДС)
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук

млн. рублей 

(без НДС)
%

6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.1.9. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.2.9. 6.2.10. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.3.8. 6.3.9. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 6.4.8. 6.4.9. 7 8

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 3,053 0,000 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 1,758 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,295 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 3,053 0,000 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

I квартал

основные средства

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

основные средства

Приложение N 13

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

        Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2020

II квартал

основные средства

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Факт

нематериальные активы

IV кварталIII квартал

основные средства



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 1,758 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,215 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,067 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,416 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,416 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,384 0,000 0,000 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,862 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,295 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,714 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0%

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



млн. рублей 

(без НДС)
%

9 10 11

-18,285 25%

нд нд

-14,588 24%

нд нд

-3,698 28%

нд нд

нд нд

-18,285 25%

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

Отклонение от плана ввода основных средств по 

итогам отчетного периода

Приложение N 13

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

        Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Причины отклоненийосновные средства



нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

-14,588 24%

-10,843 20%

-10,953 11%

0,052 112%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

0,112 136%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

-8,507 0%

-0,872 8%

-0,731 10%

-0,691 10%

-0,316 40%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.



0,110 108%

0,061 111%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

0,049 106%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

0,000 0%

-3,718 29%

-3,718 29%

-0,266 60%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

-0,057 70%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

-0,844 10%

-2,550 27%

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

-0,027 0,00

-0,027 0,00

-0,027 0%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

нд нд

нд нд

нд нд

нд нд

-3,698 28%



-0,392 66%

Отклонение от плановой суммы за 

счет проведения конкурсных 

процедур.

-1,872 17%

-1,434 16%

нд нд

нд нд



                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

            реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

МВxА Мвар км ЛЭП МВт
ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км 

ЛЭП
МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км 

ЛЭП
МВт

1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4.

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе:
Г нд 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,741 0,000

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г нд 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,388 0,000

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г нд 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,741 0,000

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим 

сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

    в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого 

объекта генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии и 

мощности в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

мощности <*>

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году

План Факт

Всего Всего II кварталI квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены

                    Год раскрытия информации: 2020 год

Приложение N 14

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

           Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 2 квартал  2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"



1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г нд 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 1,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,388 0,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд 2,760 0,000 0,000 0,000 31,000 1,000 1,000 0,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г нд 0,700 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 1,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых 

трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-

250кВА

I_08.03_2020ТП38 нд 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 

2ТМГ11-100кВА

I_08.03_2020ТП83 нд 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 

(РП-7, ул. Промышленная, д. 50А) - секция №2 по 

замене ячеек КСО-2УМ с масляными 

выключателями на ячейки КСО-299М с 

вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП19 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП18 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка 

ячейки ЩО-70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция 

распределительного пункта №2 (РП-2, ул. 

Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М 

с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г нд 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 

2ТМГ11-400кВА

I_08.03_2020ТП-37 нд 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-44 нд 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.3

Модернизация и диспетчеризация системы 

контролеров и переферийных устройств РП-7 

секция 2

I_08.03_2020РП-7М2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г нд 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г нд 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до 

ВРУ Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
нд 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,306 0,000

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

Женской консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
нд 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП

48-ТП49
нд 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
нд 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ 

и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и 

передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.1

Реконстукция осветительных устройств с 

использованием светодиодов в зданиях и 

сооружениях

I_08.03_2020Свет нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

жилого дома № 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4ТП

17-3
нд 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-58 до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10ТП

58-ТП56
нд 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП

126-ТП127
нд 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км 

ЛЭП
МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук

6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7.

0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

III квартал

    в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2020 году

Факт

II квартал IV квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены

                    Год раскрытия информации: 2020 год

Приложение N 14

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

           Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 2 квартал  2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 1,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



МВxА Мвар
км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

МВxА Мвар
км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

проект, 

штук
МВxА Мвар

км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

МВxА Мвар
км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. 5.2.7. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.6. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6.

0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 

числе:
Г нд 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 1,031 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,182 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г нд 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,910 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г нд 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г нд 2,760 0,000 3,213 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 1,031 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 2,182 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000

1.1
Технологическое присоединение, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим 

сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

 План 

Всего IV кварталI квартал II квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование 

присоединяемого 

объекта генерации, 

который будет 

осуществлять 

поставки 

электроэнергии и 

 Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году 

III квартал

     Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

                         за 2 квартал  2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год



1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству 

электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов 

электросетевого хозяйства для усиления электрической 

сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г нд 2,760 0,000 1,595 0,000 31,000 1,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,910 0,000 10,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд 2,760 0,000 0,000 0,000 31,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных 

подстанций, всего, в том числе:
Г нд 0,700 0,000 0,000 0,000 31,000 0,000 1,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых 

трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-

250кВА

I_08.03_2020ТП38 нд 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 

2ТМГ11-100кВА

I_08.03_2020ТП83 нд 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 

(РП-7, ул. Промышленная, д. 50А) - секция №2 по 

замене ячеек КСО-2УМ с масляными 

выключателями на ячейки КСО-299М с 

вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП19 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП18 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка 

ячейки ЩО-70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция 

распределительного пункта №2 (РП-2, ул. 

Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М 

с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г нд 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 

2ТМГ11-400кВА

I_08.03_2020ТП-37 нд 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-44 нд 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2.3

Модернизация и диспетчеризация системы 

контролеров и переферийных устройств РП-7 

секция 2

I_08.03_2020РП-7М2 нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000



1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:

Г нд 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г нд 0,000 0,000 1,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,685 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до 

ВРУ Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
нд 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

Женской консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
нд 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП

48-ТП49
нд 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
нд 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 

(0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) 

кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:

Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.1

Реконстукция осветительных устройств с 

использованием светодиодов в зданиях и 

сооружениях

I_08.03_2020Свет нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные 

схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд 0,000 0,000 1,618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,272 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ 

жилого дома № 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4Т

П17-3
нд 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-58 до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10ТП

58-ТП56
нд 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель 

от ТП-126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП

126-ТП127
нд 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар км     КЛ МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км     КЛ МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. устр-

ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км     

КЛ
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км     КЛ МВт

ячейки, 

штук

5.4.7. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.3.6. 6.3.7. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.

58,000 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,472 0,000 -31,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58,000 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,207 0,000 -31,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,265 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58,000 2,760 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,472 0,000 -31,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

III квартал

Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода План 

IV квартал Всего IV кварталII квартал

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

 Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2020 году 

I квартал

     Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

                         за 2 квартал  2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

 Факт 



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58,000 2,760 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,207 0,000 -31,000

0,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -31,000

0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -31,000

0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -10,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -10,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,207 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,207 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,024 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,279 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,910 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,265 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,353 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,522 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,750 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



Приложение N 15

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

переф. устр-

ва, 

комплект

проект, 

штук

лампы, 

штук

7.6. 7.7. 7.8.

-1,000 0,000 0,000

нд нд нд

-1,000 0,000 0,000

нд нд нд

0,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд

-1,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода

Причины отклонений

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

     Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

                         за 2 квартал  2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год



нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

-1,000 0,000 0,000

-1,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

-1,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

-1,000 0,000 0,000



0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Отклонение от плановой суммы 

за счет проведения конкурсных 

процедур. 

0,000 0,000 0,000

Отклонение от плановой суммы 

за счет проведения конкурсных 

процедур. 

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

нд нд нд

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Отклонение от плановой суммы 

за счет проведения конкурсных 

процедур. 

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

нд нд нд

нд нд нд









                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

МВxА Мвар км ЛЭП МВт
ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА

1 2 3 4 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.5.7 6.1.

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г нд 3,360 0,000 1,378 0,000 33,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 3,360

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г нд 3,360 0,000 1,378 0,000 33,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 3,360

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г нд 3,360 0,000 1,378 0,000 33,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 3,360

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 

кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным 

сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям 

иных сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3

Технологическое присоединение объектов по 

производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приложение N 16

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

    Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет об исполнении инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020  год

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Номер 

группы 

инвестицион

ных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Наименование объекта, 

выводимого из эксплуатации

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 году

План Факт

I квартал II квартал III квартал IV квартал ВсегоВсего



1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и (или) 

объектов электросетевого хозяйства всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение всего, в том числе:
Г нд 3,360 0,000 1,378 0,000 33,000 1,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 58,000 3,360

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд 3,360 0,000 0,000 0,000 33,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 1,000 0,000 3,360

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, 

всего, в том числе:
Г нд 1,300 0,000 0,000 0,000 33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000 0,000 1,300

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых 

трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА

I_08.03_2020ТП38 силовой трансформатор 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 

2ТМГ11-100кВА

I_08.03_2020ТП83 силовой трансформатор 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-

7, ул. Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене 

ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на 

ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 КСО-2УМ 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП19 КСО-3 без секционирования 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек 

КСО-303)
I_08.03_2020ТП18 КСО-3 без секционирования 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки 

ЩО-70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 ЩО-70 без секционирования 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного 

пункта №2 (РП-2, ул. Солнечная, 2А) - по замене 

ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на 

ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-

2
проектирование нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:

Г нд 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 2,060

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 

2ТМГ11-400кВА

I_08.03_2020ТП-37 силовой трансформатор 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-

44
силовой трансформатор 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260

1.2.1.2.3

Модернизация и диспетчеризация системы 

контролеров и переферийных устройств РП-7 секция 

2

I_08.03_2020РП-

7М2

переферийное устройство, 

программа
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000

1.2.2

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:

Г нд 0,000 0,000 1,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



1.2.2.1
Реконструкция линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г нд 0,000 0,000 1,378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ 

Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
кабель 0,4 кВ 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской 

консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
кабель 0,4 кВ 0,000 0,000 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10Т

П48-ТП49
кабель 10 кВ 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
кабель 10 кВ 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической 

энергии (мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) 

кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и 

выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8

Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:

Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000

1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, 

в том числе:
Г нд 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000

1.2.4.1.1

Реконстукция осветительных устройств с 

использованием светодиодов в зданиях и 

сооружениях

I_08.03_2020Свет лампы накаливания 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой 

и программой развития Единой энергетической 

системы России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой 

и программой развития субъекта Российской 

Федерации, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого 

дома № 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4

ТП17-3
 кабель 0,4 кВ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от 

ТП-58 до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10Т

П58-ТП56
 кабель 10 кВ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от 

ТП-126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10Т

П126-ТП127
 кабель 10 кВ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

     реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционного программа

Мвар
км 

ЛЭП
МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар

км 

ЛЭП
МВт

ячейки, 

штук

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук
МВxА Мвар км ЛЭП МВт

ячейки, 

штук

переф. 

устр-ва, 

комплект

лампы, 

штук

6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5. 6.4.6. 6.4.7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.4. 7.5. 8

0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 58,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 -33,000 -1,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 58,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 -33,000 -1,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 30,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 -33,000 -1,000 -28,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приложение N 16

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

    Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)

                         за 2 квартал 2020 года

    Отчет об исполнении инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020  год

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с  приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в 2020 году

III квартал IV кварталI квартал Причины отклонений

Факт

Всего

Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода

II квартал



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 58,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 -33,000 -1,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -33,000 -1,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -33,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -12,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -5,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000

0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 0,000 0,000 0,000



0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,894 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,244 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,650 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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1 2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 24,343 24,343 2,486 6,320 14,592 0,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,990 0,595 1,160 3,088

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г 19,234 19,234 1,674 4,629 12,461 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,849 0,376 0,710 2,698

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего
Г 5,109 5,109 0,812 1,690 2,131 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,219 0,450 0,391

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г 24,343 24,343 2,486 6,320 14,592 0,946 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,990 0,595 1,160 3,088

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых 

организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Номер группы 

инвестиционн

ых проектов

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор инвестиционного 

проекта

Финансирование капитальных вложений 2020 год, млн. рублей (с НДС)

Всего I квартал II квартал

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168



1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в 

том числе:
Г 19,234 19,234 1,674 4,629 12,461 0,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,849 0,376 0,710 2,698

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, 

всего, в том числе:

Г 13,696 13,696 0,795 2,971 9,862 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,057 0,000 0,195 1,862

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г 12,325 12,325 0,795 2,874 8,656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,753 0,000 0,098 0,656

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. Комсомольская, 

18А), замена силовых трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-

250кВА

I_08.03_2020ТП38 0,444 0,444 0,000 0,049 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,444 0,000 0,049 0,395

1.2.1.1.2
Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. Советская, д.46Б), 

замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-100кВА
I_08.03_2020ТП83 0,309 0,309 0,000 0,049 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,309 0,000 0,049 0,261

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. 

Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене ячеек КСО-2УМ с 

масляными выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными 

выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 8,511 8,511 0,000 1,541 6,971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.4 Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП19 0,952 0,952 0,142 0,442 0,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.5 Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП18 0,810 0,810 0,000 0,442 0,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.6 Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-70, 3 шт.) I_08.03_2020ТП68 0,770 0,770 0,126 0,352 0,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2, 

ул. Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с масляными 

выключателями на ячейки КСО-299М с вакуумными 

выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 0,528 0,528 0,528 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г 1,371 1,371 0,000 0,098 1,206 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,304 0,000 0,098 1,206

1.2.1.2.1
Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. Парковая, д. 19А), 

замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-400кВА
I_08.03_2020ТП-37 0,767 0,767 0,000 0,049 0,718 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,767 0,000 0,049 0,718

1.2.1.2.2
Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. Советская, д. 11А), 

замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 2ТМГ11-630кВА
I_08.03_2020_ТП-44 0,537 0,537 0,000 0,049 0,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,537 0,000 0,049 0,488

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и 

переферийных устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 0,067 0,067 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г 5,273 5,273 0,879 1,602 2,389 0,403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,792 0,376 0,515 0,835

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г 5,273 5,273 0,879 1,602 2,389 0,403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,792 0,376 0,515 0,835

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ Поликлинники 

№1 
I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-1 0,667 0,667 0,210 0,232 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 0,210 0,232 0,224

1.2.2.1.2  Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской консультации I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-2 0,190 0,190 0,091 0,048 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,190 0,091 0,048 0,051

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49 I_08.03_2020КЛ10ТП48-ТП49 0,935 0,935 0,075 0,235 0,560 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,935 0,075 0,235 0,560

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до соединительной муфты 

РП-7
I_08.03_2020РП6-РП7Реконстр 3,481 3,481 0,502 1,087 1,554 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2 Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс 

напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том числе:
Г 0,265 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г 0,265 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с использованием 

светодиодов в зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет 0,265 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных 

средств, всего, в том числе:
Г 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой 

развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
Г 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой 

развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
Г 0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего, в том числе:
Г 5,109 5,109 0,812 1,690 2,131 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,219 0,450 0,391

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома № 25 ул. 

Коммунистическая
I_08.03_2020КЛ0,4ТП17-3 1,141 1,141 0,219 0,450 0,391 0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,141 0,219 0,450 0,391

1.4.2 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 до ТП-56 I_08.03_2020КЛ10ТП58-ТП56 2,257 2,257 0,360 0,692 1,038 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.3 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-126 до ТП-127 I_08.03_2020КЛ10ТП126-ТП127 1,711 1,711 0,233 0,548 0,702 0,227 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина
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5.2.5 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4

0,147 15,960 1,095 3,868 10,265 0,732 3,393 0,795 1,292 1,239 0,067 5,990 5,990 1,719 0,597 2,579 1,095 2,937 0,805 0,283 1,848

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,065 11,992 0,502 2,628 8,525 0,337 3,393 0,795 1,292 1,239 0,067 4,579 4,579 1,198 0,421 2,234 0,725 2,821 0,689 0,283 1,848
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0,082 3,968 0,593 1,240 1,740 0,394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,411 1,411 0,521 0,176 0,345 0,370 0,116 0,116 0,000 0,000
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,147 15,960 1,095 3,868 10,265 0,732 3,393 0,795 1,292 1,239 0,067 5,990 5,990 1,719 0,597 2,579 1,095 2,937 0,805 0,283 1,848
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд
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нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Финансирование капитальных вложений 2020 год, млн. рублей (с НДС) Освоение капитальных вложений 2020 год, млн. рублей (без НДС)

полное наименование субъекта электроэнергетики

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

II квартал III квартал

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

IV квартал Всего I квартал



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,065 11,992 0,502 2,628 8,525 0,337 3,393 0,795 1,292 1,239 0,067 4,579 4,579 1,198 0,421 2,234 0,725 2,821 0,689 0,283 1,848

0,000 8,511 0,000 1,541 6,971 0,000 3,127 0,795 1,236 1,029 0,067 2,786 2,786 0,762 0,259 1,765 0,000 2,570 0,550 0,259 1,761

0,000 8,511 0,000 1,541 6,971 0,000 3,060 0,795 1,236 1,029 0,000 1,372 1,372 0,606 0,143 0,623 0,000 1,157 0,395 0,143 0,619

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,496 0,496 0,078 0,052 0,366 0,000 0,496 0,078 0,052 0,366

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,421 0,421 0,078 0,091 0,253 0,000 0,421 0,078 0,091 0,253

0,000 8,511 0,000 1,541 6,971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,952 0,142 0,442 0,369 0,000 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 0,080 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,810 0,000 0,442 0,369 0,000 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 0,080 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,770 0,126 0,352 0,292 0,000 0,080 0,080 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 0,080 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,528 0,528 0,000 0,000 0,000 0,212 0,212 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,067 1,413 1,413 0,156 0,116 1,142 0,000 1,413 0,156 0,116 1,142

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,598 0,598 0,078 0,052 0,468 0,000 0,598 0,078 0,052 0,468

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,815 0,815 0,078 0,064 0,674 0,000 0,815 0,078 0,064 0,674

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,065 3,481 0,502 1,087 1,554 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,555 1,555 0,437 0,115 0,278 0,725 0,139 0,139 0,000 0,000

0,065 3,481 0,502 1,087 1,554 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,555 1,555 0,437 0,115 0,278 0,725 0,139 0,139 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,400 0,075 0,097 0,228 0,000 0,016 0,016 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,133 0,133 0,065 0,018 0,050 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000

0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,092 0,092 0,048 0,000 0,000 0,043 0,048 0,048 0,000 0,000

0,000 3,481 0,502 1,087 1,554 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,931 0,931 0,248 0,000 0,000 0,682 0,068 0,068 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,238 0,238 0,000 0,046 0,192 0,000 0,111 0,000 0,024 0,088

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,238 0,238 0,000 0,046 0,192 0,000 0,111 0,000 0,024 0,088

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,265 0,000 0,056 0,209 0,000 0,238 0,238 0,000 0,046 0,192 0,000 0,111 0,000 0,024 0,088

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,082 3,968 0,593 1,240 1,740 0,394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,411 1,411 0,521 0,176 0,345 0,370 0,116 0,116 0,000 0,000

0,082 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,749 0,749 0,180 0,176 0,337 0,056 0,035 0,035 0,000 0,000

0,000 2,257 0,360 0,692 1,038 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,386 0,386 0,188 0,000 0,000 0,198 0,048 0,048 0,000 0,000

0,000 1,711 0,233 0,548 0,702 0,227 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,277 0,277 0,153 0,000 0,007 0,116 0,033 0,033 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



Приложение N 17

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320
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7.1.5 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5

0,000 3,053 0,914 0,314 0,730 1,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 1,758 0,509 0,138 0,385 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 1,295 0,405 0,176 0,345 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 3,053 0,914 0,314 0,730 1,095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 2 квартал 2020 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Год раскрытия информации: 2020 год

Освоение капитальных вложений 2020 год, млн. рублей (без НДС)

IV квартал

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

I квартал II квартал III квартал



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 1,758 0,509 0,138 0,385 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,215 0,212 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,215 0,212 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,004 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,212 0,212 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 1,416 0,298 0,115 0,278 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 1,416 0,298 0,115 0,278 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,384 0,059 0,097 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,127 0,059 0,018 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,862 0,180 0,000 0,000 0,682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 0,127 0,000 0,023 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,127 0,000 0,023 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,127 0,000 0,023 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 1,295 0,405 0,176 0,345 0,370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,714 0,145 0,176 0,337 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,338 0,140 0,000 0,000 0,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,244 0,120 0,000 0,007 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



                                                  полное наименование субъекта электроэнергетики

              реквизиты решения органа исполнительной власти,утвердившего инвестиционную программу

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План

1 2 3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,760 2,760 3,213 0,741 22,000 0,000 31,000

0.1 Технологическое присоединение, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.2
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,760 2,760 1,595 0,388 22,000 0,000 31,000

0.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего

Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 1,618 0,353 0,000 0,000 0,000

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего
Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Чувашская Республика - Чувашия Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,760 2,760 1,595 0,388 22,000 0,000 31,000

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1

Технологическое присоединение объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих  иным сетевым организациям и 

иным лицам, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных 

сетевых организаций, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в 

целях осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2
Наименование объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за 

исключением усиления существующей электрической сети) в 

целях осуществления технологического присоединения 

объекта по производству электрической энергии, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приложение N 18

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

    Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                                за год 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

           Утвержденные плановые значения показателей приведеныв соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

  Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Показатель увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях в рамках 

осуществления технологического 

присоединения к электрическим 

сетям (Pтпn_тр), Мва

Показатель увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках 

осуществления технологического 

присоединения к электрическим 

сетям (ΔPnтп_тр), МВ∙А

Показатель увеличения 

протяженности линий 

электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического 

присоединения к электрическим 

сетям (ΔLnЛЭП), км

Показатель увеличения 

протяженности линий 

электропередачи в рамках 

осуществления технологического 

присоединенияк электрическим 

сетям (Ln тп_лэп), км

Показатель максимальной 

мощности присоединяемых 

потребителей электрической 

энергии (SТП
потр), МВт

Показатель максимальной 

мощности присоединяемых 

объектов по производству 

электрической энергии 

(SТП
Г), МВт

Показатель максимальной мощности 

энергопринимающих устройств при 

осуществлении технологического 

присоединения объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым 

организациям или иным лицам (S
ТП

ЭХ), 

МВт

Показатель степени 

загрузки 

трансформаторной 

подстанции (Кзагр)

Замена силовых (авто-) 

трансформаторов 10 кВ, 

МВА

Замена линий 

электропередачи, км

Замена выключателей 10 

кВ, шт

Замена ячеек, шкафов в РУ-

0,4кВ распределительных 

пунктов, трансформаторных 

подстанций, шт



1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по 

производству электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого 

хозяйства всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для 

усиления электрической сети в целях осуществления 

технологического присоединения, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого 

хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего, в том 

числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,760 2,760 1,595 0,388 22,000 0,000 31,000

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,760 2,760 1,595 0,388 22,000 0,000 31,000

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,700 0,700 нд нд 22,000 0,000 31,000

1.2.1.1.1

Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. 

Комсомольская, 18А), замена силовых трансформаторов 

2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА

I_08.03_2020ТП38 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,500 0,500 нд нд нд нд нд

1.2.1.1.2

Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. 

Советская, д.46Б), замена тр-ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-

100кВА

I_08.03_2020ТП83 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,200 0,200 нд нд нд нд нд

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. 

Промышленная, д. 50А) - секция №2 по замене ячеек КСО-

2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-299М 

с вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,000 0,000 10,000

1.2.1.1.4
Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-

303)
I_08.03_2020ТП19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 6,000 0,000 8,000

1.2.1.1.5
Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-

303)
I_08.03_2020ТП18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,000 0,000 10,000

1.2.1.1.6
Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-

70, 3 шт.)
I_08.03_2020ТП68 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3,000

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного 

пункта №2 (РП-2, ул. Солнечная, 2А) - по замене ячеек 

КСО-2УМ с масляными выключателями на ячейки КСО-

299М с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2

Модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,060 2,060 нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1

Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. 

Парковая, д. 19А), замена тр-ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-

400кВА

I_08.03_2020ТП-37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,800 0,800 нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2

Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. 

Советская, д. 11А), замена тр-ров 2ТМ-630кВА на 

2ТМГ11-630кВА

I_08.03_2020_ТП-44 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,260 1,260 нд нд нд нд нд

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и 

переферийных устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,000

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

линий электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,595 0,388 нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,595 0,388 нд нд нд

1.2.2.1.1
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ 

Поликлинники №1 

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-1
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,330 0,306 нд нд нд

1.2.2.1.2
 Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской 

консультации

I_08.03_2020КЛ0,4-

ТП17-2
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,076 0,082 нд нд нд

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49
I_08.03_2020КЛ10ТП4

8-ТП49
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,279 0,000 нд нд нд

1.2.2.1.4
Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до 

соединительной муфты РП-7

I_08.03_2020РП6-

РП7Реконстр
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,910 0,000 нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии 

(мощности), всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1
Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2
Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, 

в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3
Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4
Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи 

данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.4.1
Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с использованием 

светодиодов в зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития Единой энергетической системы 

России, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2

Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и 

программой развития субъекта Российской Федерации, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,618 0,353 нд нд нд

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома 

№ 25 ул. Коммунистическая

I_08.03_2020КЛ0,4ТП

17-3
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,346 0,353 нд нд нд

1.4.2
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 

до ТП-56 

I_08.03_2020КЛ10ТП5

8-ТП56
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,522 0,000 нд нд нд

1.4.3
Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-

126 до ТП-127 

I_08.03_2020КЛ10ТП1

26-ТП127
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,750 0,000 нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

5.8 5.9 5.10 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 58,000 58,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 нд нд 58,000 58,000 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Приложение N 18

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

    Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

                                за год 2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

                    Год раскрытия информации: 2020 год

           Утвержденные плановые значения показателей приведеныв соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

Повышение надежности 

оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики 

Выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации, предписаний органов 

исполнительной власти, 

регламентов рынков 

электрической энергии

Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том 

числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности

Показатель уровня качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения к сети

Инвестиции,

 связанные с деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики

Замена ячеек, шкафов в РУ-

0,4кВ распределительных 

пунктов, трансформаторных 

подстанций, шт

Изменение доли 

полезного отпуска 

электрической энергии

Показатель уровня 

надежности реализуемых 

товаров (услуг)

Объем финансовых 

потребностей, необходимых для  

реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное 

обеспечение текущей 

деятельности сетевой 

организации, Фхо

Показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для

реализации мероприятий, направленных на 

реализацию инвестиционных проектов,

связанных с деятельностью, не относящейся к 

сфере электроэнергетики (Фнэ ), млн. руб. с 

НДС

Показатель уровня качества 

обслуживания потребителей 

услуг

показатель объема финансовых 

потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, 

направленных на выполнение 

требований законодательства, 

шт.

Объем финансовых 

потребностей, необходимых 

для  реализации мероприятий, 

направленных на развитие 

информационной 

инфраструктуры, Фит



нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд 58,000 58,000 нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

0,00 нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

0,000 нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд 58,000 58,000 нд нд нд нд нд нд



нд нд нд нд нд нд нд нд нд 58,000 58,000 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 58,000 58,000 нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0337 1,0306 1,0306 0,8306 0,8306 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд 0,0337 0,0000 1,0306 0,0000 0,8306 0,0000 нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



                              реквизиты решения органа исполнительной власти,  утвердившего инвестиционную программу

факт на 01.01.2020 

года 

факт на конец 

отчетного периода
факт на 01.01.2020 года 

факт на конец отчетного 

периода
факт на 01.01.2020 года 

факт на конец отчетного 

периода
факт на 01.01.2020 года 

факт на конец отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1 Чувашская Республика - Чувашия Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.2
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

свыше 150 кВт, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих  иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2
Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по производству электрической 

энергии всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением 

усиления существующей электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением 

усиления существующей электрической сети) в целях осуществления 

технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

                                                    

Приложение N 19

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. N 320

            Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей

              отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

                                за  2 квартал 2020 года

    Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Фактический резерв мощности для присоединения 

потребителей, кВт

Фактическое расширение пропускной 

способности, кВт
Фактическое снижение потерь, кВт x ч/год

                    Год раскрытия информации:  2020  год

           Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

Номер группы 

инвестиционных 

проектов

Наименование инвестиционного проекта

 (группы инвестиционных проектов)

Идентификатор инвестиционного 

проекта

Наименование центра 

питания

Место расположения центра 

питания: субъект Российской 

Федерации, район, ближайший 

населенный пункт

Установленная мощность центра питания, 

МВА



1.1.3.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта 

по производству электрической энергии всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов 

электросетевого хозяйства всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления 

электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, 

в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в 

том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.1
Реконструкция силового оборудования ТП-38 (ул. Комсомольская, 18А), замена 

силовых трансформаторов 2ТМ-400 кВА на 2ТМГ11-250кВА
I_08.03_2020ТП38 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.2
Реконструкция силового оборудования ТП-83 (ул. Советская, д.46Б), замена тр-

ров 2ТМ-250кВА на 2ТМГ11-100кВА
I_08.03_2020ТП83 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.3

Реконструкция распределительного пункта №7 (РП-7, ул. Промышленная, д. 

50А) - секция №2 по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на 

ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями 

I_08.03_2020РП7С2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.4 Реконструкция РУ-10кВ ТП-19 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП19 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.5 Реконструкция РУ-10кВ ТП-18 (установка ячеек КСО-303) I_08.03_2020ТП18 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.6 Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-68 (установка ячейки ЩО-70, 3 шт.) I_08.03_2020ТП68 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.1.7

Разработка РД "Реконструкция распределительного пункта №2 (РП-2, ул. 

Солнечная, 2А) - по замене ячеек КСО-2УМ с масляными выключателями на 

ячейки КСО-299М с вакуумными выключателями"

I_08.03_2020РДРП-2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1
Модернизация силового оборудования ТП-37 (ул. Парковая, д. 19А), замена тр-

ров 2ТМ-400кВА на 2ТМГ11-400кВА
I_08.03_2020ТП-37 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2
Модернизация силового оборудования ТП-44 (ул. Советская, д. 11А), замена тр-

ров 2ТМ-630кВА на 2ТМГ11-630кВА
I_08.03_2020_ТП-44 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.3
Модернизация и диспетчеризация системы контролеров и переферийных 

устройств РП-7 секция 2
I_08.03_2020РП-7М2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1  Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17 гр.№1,2 до ВРУ Поликлинники №1 I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-1 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.2  Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ Женской консультации I_08.03_2020КЛ0,4-ТП17-2 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.3 Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-48 до ТП-49 I_08.03_2020КЛ10ТП48-ТП49 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.4 Реконструкция участка 2КЛ-10кВ от РП-6 до соединительной муфты РП-7 I_08.03_2020РП6-РП7Реконстр нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.2
Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3
Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.1 Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2 Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4 Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 

0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 

(10) кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.7
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 

35 кВ, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 

110 кВ и выше, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов 

основных средств, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд



1.2.4.1.1
Реконстукция осветительных устройств с использованием светодиодов в 

зданиях и сооружениях
I_08.03_2020Свет нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития 

Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития 

субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.1
 Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-17  до ВРУ жилого дома № 25 ул. 

Коммунистическая
I_08.03_2020КЛ0,4ТП17-3 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.2 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-58 до ТП-56 I_08.03_2020КЛ10ТП58-ТП56 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4.3 Строительство 2КЛ-10кВ и контрольный кабель от ТП-126 до ТП-127 I_08.03_2020КЛ10ТП126-ТП127 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина



Приложение № 20

по приказу Минэнерго России

от 25.04.2018 № 320

              реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

План Факт
в ед. 

измерений

в процентах, 

%

3 4 5 6 7 8

млн рублей 228,87 91,33 -137,54 40%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 226,44 91,18 -135,26 40%

млн рублей - - - -

млн рублей 2,43 0,15 -2,28 6%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 208,00 87,45 -120,55 42%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 201,14 85,59 -115,55 43%

млн рублей - - - -

млн рублей 6,86 1,86 -5,00 27%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 31,93 10,24 -21,70 32%

млн рублей - - - -

млн рублей 27,84 8,76 -19,09 31%

млн рублей 26,16 8,05 -18,11 31%

млн рублей 26,16 8,05 -18,11 31%

млн рублей - - - -

млн рублей 1,68 0,71 -0,98 42%

млн рублей 4,09 1,48 -2,61 36%

млн рублей - - - -

млн рублей 95,52 40,08 -55,44 42%

млн рублей - -

млн рублей 92,79 39,53 -53,25 43%

млн рублей - -

млн рублей - -

млн рублей 2,74 0,55 -2,19 20%

млн рублей 49,99 22,20 -27,79 44%

млн рублей 16,46 8,10 -8,36 49%

млн рублей 2,14 0,87 -1,27 41%

млн рублей 2,01 0,82 -1,19 0,41               

млн рублей 0,13 0,05 -0,08 0,36               

млн рублей 5,58 2,67 -2,91 48%

млн рублей 4,81 1,68 -3,14 35%

млн рублей 0,77 0,99 0,22 129%

млн рублей - - - -

млн рублей 6,38 3,30 -3,08 52%

млн рублей 6,38 3,30 -3,08 52%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 20,87 3,87 -16,99 19%

млн рублей - - - -3.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

2.7.2 Коммерческие расходы

2.7.3 Управленческие расходы

III Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:

2.6.3 иные прочие расходы

II.VII Иные сведения:

2.7.1 Расходы на ремонт

II.VI Прочие расходы всего, в том числе:

2.6.1 работы и услуги непроизводственного характера

2.6.2 арендная плата, лизинговые платежи

II.V Налоги и сборы всего, в том числе:

2.5.1 налог на имущество организации

2.5.2 прочие налоги и сборы

2.2.5 прочие услуги производственного характера

II.III Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов

II.IV Амортизация основных средств и нематериальных активов

2.2.2
услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой 

организации

2.2.3 услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.2.4 услуги инфраструктурных организаций *****

2.1.4 прочие материальные расходы

II.II Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:

2.2.1
услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

2.1.2.1.2 для последующей перепродажи

2.1.2.2 покупная тепловая энергия (мощность)

2.1.3 сырье, материалы, запасные части, инструменты

2.1.2 покупная энергия, в том числе:

2.1.2.1 покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:

2.1.2.1.1
на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее 

передаче

2.9 Прочая деятельность

II.I Материальные расходы всего, в том числе:

2.1.1 расходы на топливо на технологические цели

2.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

2.8.1 в части управления технологическими режимами

2.8.2 в части обеспечения надежности

2.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

2.6 Реализация электрической энергии и мощности

2.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

2.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

2.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

2.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

2.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

2.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

2.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

1.9 Прочая деятельность

II Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы 

2.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

1.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

1.8.1 в части управления технологическими режимами

1.8.2 в части обеспечения надежности

1.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

1.6 Реализация электрической энергии и мощности

1.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

1.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

1.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

1.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках 

электрической энергии

1 2

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

I Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:

1.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

                 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

              за 2 квартал 2020 года

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Коммунальные сети города Новочебоксарска"

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика - Чувашия

Год раскрытия (предоставления) информации: 2020 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэкономразвития ЧР от 03.08.2018 г. №168

полное наименование субъекта электроэнергетики

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2020 Отклонение от плановых 

Причины отклонений



млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 25,30 5,59 -19,72 22%

млн рублей - - - -

млн рублей -4,44 -1,71 2,72 39%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей -1,90 -1,01 0,89 53%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 1,90 1,01 -0,89 53%

млн рублей 0,79 0,54 -0,26 67%

млн рублей 0,74 0,42 -0,32 56%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 0,37 0,06 -0,31 16%

млн рублей 18,96 2,86 -16,10 15%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 23,46 4,58 -18,88 20%

млн рублей - - - -

млн рублей -6,28 -1,72 4,56 27%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 3,79 1,25 -2,54 33%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 3,79 1,25 -2,54 33%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 13,39 1,58 -11,81 12%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 19,67 3,30 -16,37 17%

млн рублей - - - -

млн рублей -6,28 -1,72 4,56 27%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 13,39 1,58 -11,81 12%

млн рублей 13,37 1,58 -11,79 12%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 0,02 -0,02 0%

- 36,16 11,37 -24,78 31%

млн рублей 36,16 11,37 -47,53 31%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

9.3 Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе

9.3.1 краткосрочные кредиты и займы на конец периода

9.1
Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации 

(строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)

9.2 Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:

9.2.1 краткосрочные кредиты и займы на начало периода

8.3 Выплата дивидендов

8.4 Остаток на развитие

IX Иные сведения:

VIII Направления использования чистой прибыли

8.1 На инвестиции

8.2 Резервный фонд

7.8.1 в части управления технологическими режимами

7.8.2 в части обеспечения надежности

7.9 Прочая деятельность

7.6 Реализация электрической энергии и мощности

7.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

7.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

7.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

7.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

7.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

7.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

7.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

7.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

VII Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:

7.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

7.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

6.8.1 в части управления технологическими режимами

6.8.2 в части обеспечения надежности

6.9 Прочая деятельность;

6.6 Реализация электрической энергии и мощности;

6.7 Реализации тепловой энергии (мощности);

6.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

6.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии;

6.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

6.5 Оказание услуг по технологическому присоединению;

6.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

6.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

6.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности);

VI Налог на прибыль всего, в том числе:

6.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

6.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

5.8.1 в части управления технологическими режимами

5.8.2 в части обеспечения надежности

5.9 Прочая деятельность

5.6 Реализация электрической энергии и мощности

5.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

5.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

5.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

5.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

5.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

5.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

5.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

5.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

V Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:

5.1
Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

5.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

4.2.3 создание резервов всего, в том числе:

4.2.3.1 по сомнительным долгам

4.2.4 прочие внереализационные расходы

4.2 Прочие расходы всего, в том числе:

4.2.1 расходы, связанные с персоналом

4.2.2 проценты к уплате

4.1.3 восстановление резервов всего, в том числе:

4.1.3.1 по сомнительным долгам

4.1.4 прочие внереализационные доходы

4.1 Прочие доходы всего, в том числе:

4.1.1 доходы от участия в других организациях

4.1.2 проценты к получению

3.8.2 в части обеспечения надежности

3.9 Прочая деятельность

IV Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)

3.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

3.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

3.8.1 в части управления технологическими режимами

3.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

3.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

3.6 Реализация электрической энергии и мощности

3.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

3.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

3.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

3.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности



- - - - -

млн рублей 228,87 112,37 -116,50 49%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 228,87 112,37 -116,50 49%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

- - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

- - - - -

XXI Остаток денежных средств на начало периода

XXII Остаток денежных средств на конец периода

XXIII Иные сведения:

18.2 Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности

XIX Сальдо денежных средств от транзитных операций

XX Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка 

17.2 Сальдо денежных средств по прочей деятельности

XVIII Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка 

18.1 Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов

XVI Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) 

XVII Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - 

17.1 Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям

15.1.3 на рефинансирование кредитов и займов

15.2 Выплата дивидендов

15.3 Прочие выплаты по финансовым операциям

15.1 Погашение кредитов и займов всего, в том числе:

15.1.1 на текущую деятельность

15.1.2 на инвестиционные операции

14.6 Поступления за счет средств инвесторов

14.7 Прочие поступления по финансовым операциям

XV Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:

14.4.1 облигационные займы

14.4.2 вексели

14.5 Поступления от займов организаций

14.2.3 на рефинансирование кредитов и займов

14.3 Поступления от эмиссии акций **

14.4 Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:

14.2 Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:

14.2.1 на текущую деятельность

14.2.2 на инвестиционные операции

13.4.1 проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

XIV Поступления от финансовых операций всего, в том числе:

14.1 Процентные поступления

13.2 Приобретение нематериальных активов

13.3 Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.4 Иные сведения:

13.1.4 приобретение объектов основных средств, земельных участков

13.1.5 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок

13.1.6 прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал

13.1.1 техническое перевооружение и реконструкция

13.1.2 новое строительство и расширение

13.1.3 проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет

12.3 Прочие поступления по инвестиционным операциям

XIII Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:

13.1 Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:

12.2.1
по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

всего, в том числе:

12.2.1.1 средства федерального бюджета

12.2.1.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

XII Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:

12.1 Поступления от реализации имущества и имущественных прав

12.2 Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе

11.11 Арендная плата и лизинговые платежи

11.12
Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым 

обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)

11.13 Прочие платежи по текущей деятельности

11.8.1 налог на прибыль

11.9 Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов

11.10 Оплата прочих услуг производственного характера

11.6 Оплата труда

11.7 Страховые взносы

11.8 Оплата налогов и сборов всего, в том числе:

11.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) 

общероссийской электрической сети

11.4
Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций

11.5 Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

11.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

11.2.2 на розничных рынках электрической энергии

11.2.3 на компенсацию потерь

XI Платежи по текущим операциям всего, в том числе:

11.1 Оплата поставщикам топлива

11.2 Оплата покупной энергии всего, в том числе:

10.9.1 за счет средств федерального бюджета

10.9.2 за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

10.10 Прочая деятельность

10.8.1 в части управления технологическими режимами

10.8.2 в части обеспечения надежности

10.9
Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:

10.6 Реализация электрической энергии и мощности

10.7 Реализации тепловой энергии (мощности)

10.8
Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

10.3 Оказание услуг по передаче электрической энергии

10.4 Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

10.5 Оказание услуг по технологическому присоединению

10.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

10.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

10.2 Производство и поставка тепловой энергии (мощности)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

X Поступления от текущих операций всего, в том числе:

10.1 Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

10.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности

9.4
Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли 

до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)



млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% 100% 103% - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

% - - - -

- х х х х х

МВт - - - -

Гкал/час - - - -

МВт - - - -

Гкал/час - - - -

млн кВт.ч - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч - - - -

тыс. Гкал - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч - - - -

МВт - - - -

тыс. Гкал - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч - - - -

тыс. Гкал - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч - - - -

МВт - - - -

тыс. Гкал - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч 144,85 67,79 -212,64 47%

млн кВт.ч - - -

млн кВт.ч 3,31 4,27 0,96 129%

млн кВт.ч 141,54 63,52 -78,02 45%

млн кВт.ч 7,75 2,87 -4,88 37%

МВт 22,80 21,30 -1,50 93%

МВт - - - -

МВт - - - -

МВт - - - -25.3.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

25.3 Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:

25.3.1
потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

25.3.1.1 территориальные сетевые организации

25.1.1.1 территориальные сетевые организации

25.1.1.2 потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями

25.2 Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии

XXV В отношении деятельности по передаче электрической энергии

25.1 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:

25.1.1
потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской 

электрической сети всего, в том числе:

24.9.1 электрической энергии

24.9.2 электрической мощности

24.9.3 тепловой энергии

24.8.1 электрической энергии

24.8.2 тепловой энергии

24.9 Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям

24.7.2 электрической мощности

24.7.3 тепловой энергии

24.8 Объем покупной продукции на технологические цели

24.6.2 тепловой энергии

24.7 Объем покупной продукции для последующей продажи

24.7.1 электрической энергии

24.5 Объем выработанной электрической энергии

24.6 Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)

24.6.1 электрической энергии

24.2 Установленная тепловая мощность

24.3 Располагаемая электрическая мощность

24.4 Присоединенная тепловая мощность

23.3.7.2 в части обеспечения надежности

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

XXIV В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии 

24.1 Установленная электрическая мощность

23.3.6 от реализации тепловой энергии (мощности)

23.3.7
от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

всего, в том числе:

23.3.7.1 в части управления технологическими режимами

23.3.3 от оказания услуг по передаче электрической энергии

23.3.4 от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

23.3.5 от реализации электрической энергии и мощности

23.3.1.2 от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке 

23.3.1.3
от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

23.3.2 от производства и поставки тепловой энергии (мощности)

23.3
Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и 

оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:

23.3.1 от производства и поставки электрической энергии и мощности

23.3.1.1 от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке 

23.2.8.а из нее просроченная

23.2.9 прочая кредиторская задолженность

23.2.9.а из нее просроченная

23.2.7 по договорам технологического присоединения

23.2.7.а из нее просроченная

23.2.8 по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению 

23.2.5.а из нее просроченная

23.2.6 перед бюджетами и внебюджетными фондами

23.2.6.а из нее просроченная

23.2.4 по оплате услуг территориальных сетевых организаций

23.2.4.а из нее просроченная

23.2.5 перед персоналом по оплате труда

23.2.2.2.а из нее просроченная

23.2.3 по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) 

23.2.3.а из нее просроченная

23.2.2.1 на оптовом рынке электрической энергии и мощности

23.2.2.1.а из нее просроченная

23.2.2.2 на розничных рынках

23.2.1 поставщикам топлива на технологические цели

23.2.1.а из нее просроченная

23.2.2 поставщикам покупной энергии всего, в том числе:

23.1.9 прочая деятельность

23.1.9.а из нее просроченная

23.2 Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.1.8.1.а из нее просроченная

23.1.8.2 в части обеспечения надежности

23.1.8.2.а из нее просроченная

23.1.8 оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 

23.1.8.а из нее просроченная

23.1.8.1 в части управления технологическими режимами

23.1.6.а из нее просроченная

23.1.7 реализации тепловой энергии (мощности)

23.1.7.а из нее просроченная

23.1.5 оказание услуг по технологическому присоединению

23.1.5.а из нее просроченная

23.1.7 реализация электрической энергии и мощности

23.1.3.а из нее просроченная

23.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

23.1.4.а из нее просроченная

23.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)

23.1.2.а из нее просроченная

23.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

23.1.1.2.а из нее просроченная

23.1.1.3 производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

23.1.1.3.а из нее просроченная

23.1.1.1 производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

23.1.1.1.а из нее просроченная

23.1.1.2 производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

23.1 Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:

23.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:

23.1.1.а из нее просроченная



у.е. 4 033,79 4 143,57 109,79 103%

млн рублей - - - -

- х х х х х

млн кВт.ч - - - -

Гкал/час - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

- х х х х х

МВт - - - -

МВт - - - -

МВт - - - -

МВт - - - -

млн кВт.ч - - - -

млн кВт.ч - - - -

млн кВт.ч - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

чел. 110,00           103,30              -6,70 94%

План Факт
в ед. 

измерений

в процентах, 

%

3 4 5 6 7 8

млн рублей

млн рублей 24,34295 5,99030 -18,35265 25%

млн рублей 9,10604 0,21545 -8,89059 2%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 9,10604 0,21545 -8,89059 2%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 15,23690 5,77486 -9,46204 38%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей 15,23690 5,77486 -9,46204 38%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

1.4.1 средства от эмиссии акций

1.4.2 остаток собственных средств на начало года

1.2.3.7.2 в части обеспечения надежности

1.3 Возврат налога на добавленную стоимость ****

1.4 Прочие собственные средства всего, в том числе:

1.2.3.6 реализации тепловой энергии (мощности)

1.2.3.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

1.2.3.7.1 в части управления технологическими режимами

1.2.3.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.3.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.2.3.5 реализация электрической энергии и мощности

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.2.3.1.2
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

1.2.3.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)

1.2.3 недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:

1.2.3.1 производство и поставка электрической энергии и мощности

1.2.3.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.2.1.7.1 в части управления технологическими режимами

1.2.1.7.2 в части обеспечения надежности

1.2.2 прочая текущая амортизация

1.2.1.5 реализация электрической энергии и мощности

1.2.1.6 реализации тепловой энергии (мощности)

1.2.1.7
оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

1.2.1.2 производство и поставка тепловой энергии (мощности)

1.2.1.3 оказание услуг по передаче электрической энергии

1.2.1.4 оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.2.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.2.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.2.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

1.2 Амортизация основных средств всего, в том числе:

1.2.1 текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:

1.2.1.1 производство и поставка электрической энергии и мощности

1.1.2.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.1.2.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

1.1.3 прочая прибыль

1.1.1.8.2 в части обеспечения надежности

1.1.2
прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым 

ценам, всего, в том числе:

1.1.2.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.1.1.7 реализации тепловой энергии (мощности)

1.1.1.8
оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике всего, в том числе:

1.1.1.8.1 в части управления технологическими режимами

1.1.1.5.2 от технологического присоединения потребителей

1.1.1.5.2.а авансовое использование прибыли

1.1.1.6 реализации электрической энергии и мощности

1.1.1.5 от технологического присоединения, в том числе

1.1.1.5.1 от технологического присоединения объектов по производству 

1.1.1.5.1.а авансовое использование прибыли

1.1.1.2 производства и поставки тепловой энергии (мощности)

1.1.1.3 оказания услуг по передаче электрической энергии

1.1.1.4 оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя

1.1.1.1.1
производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.1.1.1.2
производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1.1.1.1.3
производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных 

рынках электрической энергии

1.1 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:

1.1.1
полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам 

(тарифам):

1.1.1.1 производства и поставки электрической энергии и мощности

Причины отклонений

1 2

Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, 

I Собственные средства всего, в том числе:

27.3.2 в части обеспечения надежности

XXVIII Среднесписочная численность работников

2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики (млн. рублей без НДС)

№ п/п Показатель Ед. изм.

Отчетный год 2020 Отклонение от плановых 

27.2.2 суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России

27.3 Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского 

27.3.1 в части управления технологическими режимами

27.1.3 средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки 

27.2 Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе

27.2.1 суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам 

27.1 Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе

27.1.1 установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

27.1.2 установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую 

26.3 Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной 

26.4 Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку 

XXVII В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению

XXVI В отношении сбытовой деятельности

26.1 Полезный отпуск электрической энергии потребителям

26.2 Отпуск тепловой энергии потребителям

25.4 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования

25.5
Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - 

строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)



млн рублей 0,00000 0,00000 0,00000 0%

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

- - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

- - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

млн рублей - - - -

Директор ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Д.Н. Сергеев

Главный бухгалтер МУП "КС г. Новочебоксарска" И.В. Чеботаева

Начальник ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Ф.Р. Зейнутдинов

Начальник ПЭО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" Т.П. Углова

Начальник сектора ПТО ОСП "НГЭС" МУП "КС г. Новочебоксарска" С.М. Никитина

3.2.2 доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции

3.2.3 заемные средства, направляемые на инвестиции

3.1.3 кредитов

3.2 Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды 

3.2.1 возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции

3.1 Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных 

3.1.1 цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;

3.1.2 амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической 

2.6 Использование лизинга

2.7 Прочие привлеченные средства

III Иные сведения:

2.5.1.1 в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых 

2.5.2 средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

2.5.2.1 в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской 

2.4 Займы организаций

2.5 Бюджетное финансирование

2.5.1 средства федерального бюджета

2.1 Кредиты

2.2 Облигационные займы

2.3 Вексели

II Привлеченные средства всего, в том числе:


